

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

č. objednatele: 196-2017-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvátém jednatel, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2017 č. objednatele: 196-2017-508101 (dále jen „dodatek“)Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a v části k.ú. Chotějovice.

Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 22. 3. 2017 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole.
2. V souladu s požadavkem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice nebylo doplňováno (zahušťováno) bodové pole v k.ú. Světec a v části k.ú. Chotějovice. Z tohoto důvodu došlo u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole ke snížení měrných jednotek z 5 bodů na 0 bodů.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Článek VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 266 850,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	535 200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	154 800,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	156 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 112 850,- Kč
DPH 21%	443 699,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 556 549,- Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 196-2017-508101 a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 20. 4. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

V Teplicích dne: 19. 4. 2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností