

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 1202/2022
„Skatepark Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb

00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Mystic Constructions spl. s r.o.

Římská 26, 120 00 Praha 2
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu
složce 77222

██████████ ██████████
26177358
CZ 26177358

plátce DPH

██████████ ██████████
██
██████████ ██████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 17.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1202/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Skatepark Znojmo“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.04.2024 z důvodu kolize s výstavbou dlážděných ploch kolem ledové plochy, chystaného provozu ledové plochy a s nepříznivými klimatickými podmínkami, nevyhovujícími technologickému postupu při betonáži.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní nově článek III. Doba a místo plnění díla odstavec 2. smlouvy takto:

Nejzazší termín pro dokončení a předání kompletního díla je 30.04.2024.

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.54/2023, bod č. 1817 dne 20.11.2023.

Příloha č.

Dne: 08.12.2023

Dne: 20.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted Signature]