

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Multikriteriální porovnávací studie Rohanského mostu“

číslo dodatku Objednatele: 6/23/5700/010/1      PID: TSKAX001LBNK

číslo smlouvy Objednatele: 6/23/5700/010

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Poskytovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební**

Antonínská 548/1, 601 90 Brno,

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

zapsané v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu v ARES dne 1.1.1972

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú: 10006-98330621/0100

datová schránka: yb9j9by

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx proděkanem fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále také „**proděkan FAST VUT v Brně**“),

na základě Pověření ze dne 1. 2. 2022

e-mail pro fakturaci: xxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

## II.

### Předmět Dodatku

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 30.8.2023 uzavřely smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je **Multikriteriální porovnávací studie Rohanského mostu**, (dále jen „**Smlouva**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmětem Dodatku je změna čl. III. bodu 2. Smlouvy (Doba a místo plnění).
3. Původní termín dokončení plnění byl uvažován do 4 měsíců od uzavření Smlouvy. S ohledem na nutnost projednání a zapracování připomínek do návrhu posudku, bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty termínu dokončení plnění tak, jak je níže uvedeno.

### III.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. Čl. III. bod. 2. Smlouvy se mění takto:  
Termín dokončení: do 31.1.2024.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 12. 2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
proděkan FAST VUT v Brně