



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.1 k Objednávce

Číslo objednávky: 02PA-000967

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ, D7 MÚK Slaný - západ - Kutrovice, D7 Kutrovice – Panenský Týnec - výroba a tisk technických průvodek stavby**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: RoadMedia s.r.o.
Adresa: Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7
IČO: 28419766
DIČ: CZ 28419766
Kontaktní osoba:

Potřeba uzavření Dodatku č. 1 ze dne 7.11.2023 na změnu termínu je vyvolána nedokončením čistopisů všech předmětných VD-ZDS, které slouží jako podklad pro zpracování průvodek v 11/2023 (čistopis D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice byl předán ve 12/2023, čistopis D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ bude předán v 01/2024).

Původní termín:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 2 měsíců ode dne účinnosti Objednávky

Se nahrazuje:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.3.2024

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.12.2023 10:18:16



Digitálně
podepsal

Datum: 2023.12.20
09:25:55 +01'00'

RoadMedia s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Název stavby	m.j.	Počet m.i.	Cena za m.i.	Cena celkem
--------------	------	---------------	--------------------	----------------

Cena celkem bez DPH				114 000
DPH				23 940
Cena celkem s DPH				137 940