

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 14-160/2022-1470 ze dne 21.7.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: *Ing. Marek Kovář*

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdsaj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

SPZ DESIGN, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Sídlo: Moravská 359/13, 779 00 Olomouc- Holice

IČO: 27831132

DIČ: DIČ27831132

Zastoupená: Ing. Petr Zavadil, jednatel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 218336076/0300

Kontaktní osoba: *Ing. Petr Zavadil*

č. tel.: +420 585 150 411, č. mobil. tel.: +420 731 582 190

email: spz.design@seznam.cz

datová schránka mjQw35

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 21.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo (stavební práce) č. 2-160/2022-1470.

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. III. Předmět smlouvy odst. 3.1.3. smlouvy o dílo se v důsledku časové změny v harmonogramu plnění části díla samostatného SO přístavby výtahu, dohodly na změně, resp. poměrového rozdělení ceny díla dle čl. V. Cena za dílo, odst. 4.2 d) v návaznosti na termínové plnění dle článku V. Čas a místo plnění odst. 5.2 smlouvy o dílo, takto:

Výše původní ceny dle SoD autorského dozoru zůstává bez změny 260.000,00 Kč bez DPH, 314.600,00 Kč s DPH.

Cena díla bude poměrově rozdělena na část autorského dozoru stavby rekonstrukce operačních sálů a část samostatného SO přístavby výtahu takto:

a) Cena autorského dozoru za část stavby rekonstrukce operačních sálů 213.200,00 Kč bez DPH, 257.730,00 Kč s DPH bude vyfakturováno do 31.12.2023

b) Cena autorského dozoru za část stavby samotného SO přístavby výtahu 46.800,00 Kč bez DPH, 56.628,00 Kč s DPH bude vyfakturováno po realizaci díla příslušného stavebního objektu.

Objednatel před zahájením plnění autorského dozoru bude informovat zhotovitele.

III. Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

- a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami;
- b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:
 - 1x objednatel;
 - 1x zhotovitel;

- c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;
- d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 15.12.2021

MUDr. Martin Svoboda
ředitel
Vojenská nemocnice

.....
Vojenská nemocnice Olomouc
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
(objednatel)

V Olomouci dne 15.12.2021



.....
SPZ DESIGN, s.r.o.
Ing. Petr Zavadil (zhotovitel)