



AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

telefon [redacted]
E-mail: [redacted]

Lesy ČR, s p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
ST OPM

Váš dopis/ze dne	naše značka	vyřizuje	datum
	025 30-23	[redacted]	27.11.2023

**Ospitský potok II. – revitalizace km 0,20 – 0,63 (č. SOD SML-00122-2023-957) – Žádost o
dodatek**

Na základě II. oddílu SOD Doba plnění bod 3. a 6. – kdy jsme jakožto zhotovitel povinni odevzdat 1 vyhotovení PD nejpozději do **31.10.2023** k projednání v dokumentační komisi a nejpozději **15.12.2023** odevzdat dokončenou PD Vás chceme požádat o prodloužení těchto termínů.


Hlavními důvody naší žádosti jsou nové připomínky AOPK, které vyvstaly po jednání dne 20.11.2023. Na dřívější konané kontrolní dny k této akci se zástupci AOPK nedostavovali a mailovou komunikací námi zasláné návrhy pouze obecně odsouhlasili. Agentura nové varianty řešení předložila až při tomto jednání (20.11.2023), ze kterého vychází celkové přepracování PD. V tento den byla již odsouhlasená PD zpracovaná do konečné podoby vč. rozpočtu a předaná Vám - investorovi Lesy ČR, s.p. ST OPM. Tato předaná PD je kompromisem vyplývající z požadavků investora PD a standardů AOPK. Vzhledem k tomu, že našimi povinnostmi dle zadávací dokumentace je i odsouhlasení zástupcem AOPK ČR, je nutné PD kompletně přepracovat dle návrhů jejich řešení ze dne 20.11.2023 tak, abychom získali kladné vyjádření AOPK.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o dodatek k SOD SML-00122-2023-957, ve kterém navrhuje níže uvedené úpravy termínů:

- projednání v dokumentační komisi z 31.10.2023 na 26.01.2024
- odevzdání dokončené PD z 15.12.2023 na 29.2.2024

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem



TEL: [redacted]
IČ: 64255611
E-mail: [redacted]

ID DS : gv6y8j4
DIČ: CZ64255611

Bankovní spojení: MONETA Money BANK a.s.
Ústí nad Orlicí č.ú. 341 302 664/0600
Obchodní rejstřík Hradec Králové, C.8321, registrace dne 13.7.1995