

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

Ingplan s.r.o.

Se sídlem: Velká Jesenice 1, 552 24 velká Jesenice
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu: 283387312/0300

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.06.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů, na zpracování díla:

„Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách/2“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět Smlouvy dle článku II Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek IV odst. 1 Smlouvy se mění a zní takto:
Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku 2 činí:

Cena za vícepráce bez DPH	506 165,00 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	153 620,00 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	352 545,00 Kč
DPH 21 %	74 034,45 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	426 579,45 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 2 činí

Cena díla dle SOD bez DPH	5 893 390,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	352 545,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH	6 245 935,00 Kč
DPH 21 %	1 311 646,35 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 včetně DPH	7 557 581,35 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 27-/23 ze dne 27.11.2023.

V Novém Městě nad Metují dne 06.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing Milan Slavík v. r., starosta

.....
[Redacted]