

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/2659/2016**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Město Semily**

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

osoba oprávněná podepsat dodatek: Lena Mlejnková, starostka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1263108309/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2659/2016, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční

dotace na projekt s názvem: "Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 24. 4. 2017 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 6. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 6. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 12. 2017."

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 8. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18. 2. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí

provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 225/17/ZK ze dne 30. 5. 2017.

V Liberci dne 27. 6. 2017

V Semilech dne 14. 6. 2017

.....

Poskytovatel

.....

Příjemce