

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2023/128 LC Pod Hrzínem - PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I. [REDACTED] **ORŘ severní Čechy**, na základě podpisového řádu ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****MESSOR s.r.o.**

Jana Švermy 11

432 01 Kadaň

IČO: 28738217

DIČ: CZ28738217

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29648

zastoupená: **Ing. Marek Rapant, jednatel společnosti**

ve věcech technických jedná: Ing. Ota Vettermann – jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: 107-7758660207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/128 LC Pod Hrzínem - PD (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/412 na akci LC K chatám – most + brod – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k časové náročnosti při komunikaci s úřady a nedodání potřebných stanovisek v zákonné lhůtě se prodloužilo zahájení inženýrských činností a následné získání stavebního povolení.


**II.****Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.3.2024.“


**1.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

19.12.2023  
V Teplicích, dne:.....  
Za objednatele:

  
Ř severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

V Kadani, dne: 18.12.2023  
Za zhotovitel

  
.....  
Ing. Marek .....  
jedenatel společnosti  
MESSOR s.r.o.