

Nabídka číslo: 230166_02
Vydání: V2
Datum vypracování: 07.12.2023

Akce:

230166_FVE_Botanicky_ustav

Obchodní nabídka - rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Včetně DPH
Vícenáklady k SoD	96 645 Kč	20 295 Kč	116 940 Kč
Cena celkem	96 645 Kč	20 295 Kč	116 940 Kč

Poznámky:

V postupu realizace akce byly zjištěny následující skutečnosti, které nebyly součástí SoD a jsou nezbytné pro správné fungování fotovoltaické elektrárny.

- Prověření stávajících měřících transformátorů pro ČEZ Distribuce a případná výměna za typ, který je uveden ve smlouvě o připojení od ČEZ Distribuce.
- Držáky panelů s větším úhlem (30°) pro větší ziskovost slunečních paprsků
- Atypická konstrukce pod FV panely v místě rozbitého plotu



Marek F.



vypracoval : Martin Doležal
mob. : +420 607055485
e-mail : martin.dolezal@kerosin.cz

vypracoval : Lukáš Vaňkát
mob. : +420 724 879 612
e-mail : lukas.vankat@kerosin.cz

položka	mj	mn	JC	celkem vše
Vícenáklady k SoD				
Zjištění stávajících měřících transformátorů	ks	1	3 223,68 Kč	3 224 Kč
Měřící transformátory	kpl	3	5 065,79 Kč	15 197 Kč
Materiál pro výměnu transformátorů	ks	3	2 052,63 Kč	6 158 Kč
Výměna měřících transformátorů	kpl	3	3 407,89 Kč	10 224 Kč
Úhelníky (170ks)	kpl	1	48 815,79 Kč	48 816 Kč
Atypická konstrukce	kpl	1	5 131,58 Kč	5 132 Kč
Úprava projektové dokumentace	kpl	1	3 289,47 Kč	3 289 Kč
Revize odborného místa	kpl	1	4 605,26 Kč	4 605 Kč
Celkem bez DPH				96 645 Kč

