

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem  
IČO: 00272876  
DIČ: CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné  
a

**Ingplan s.r.o.**

Se sídlem: Velká Jesenice 1, 552 24 velká Jesenice  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
IČ: 63217031  
DIČ: CZ63217031  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)  
Číslo účtu: 283387312/0300

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 3**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.06.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2023 a  
Dodatku č. 2 ze dne 06.12.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších  
právních předpisů, na zpracování díla:

**„Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách/2“**

**(dále jen „Smlouva“)**

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět Smlouvy dle článku II Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 2.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek IV odst. 1 Smlouvy se mění a zní takto:  
Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

#### **Celková cena dodatku 3 činí:**

Cena za vícepráce bez DPH 39 164,00 Kč

Cena za méněpráce bez DPH - 39 164,00 Kč

---

Celková cena dodatku č. 3 bez DPH 0,00 Kč

DPH 21 % 0,00 Kč

---

**Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH 0,00 Kč**

#### **Celková cena díla včetně dodatku č. 2 a 3 činí**

Cena díla dle SOD bez DPH 5 893 390,00 Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH 352 545,00 Kč

Cena dodatku č. 3 bez DPH 0,00 Kč

---

Celková cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH 6 245 935,00 Kč

DPH 21 % 1 311 646,35 Kč

---

**Celková cena díla včetně dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH 7 557 581,35 Kč**

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 28-/23 ze dne 11.12.2023.

V Novém Městě nad Metují dne 12.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing Milan Slavík v. r., starosta

.....  
