

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.10.2023
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: LP staving s.r.o.
Větrov 160, 664 83 Domašov
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Zastoupen: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel
Bankovní spojení: [redacted] Raiffeisenbank a.s.
Telefon, e-mail: [redacted]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: [redacted] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Telefon, e-mail: [redacted]

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 6.10.2023.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je:

- změna rozsahu prací uvedená v článku II. Smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku IV. Smlouvy o dílo
- změna termínu dokončení díla

Změna rozsahu prací díla:

Z důvodu problémového stavu nosné střešní konstrukce se předmět díla rozšiřuje o tyto části nutné k řádnému zpracování díla:

- ASŘ - dělení na etapy, technické řešení odlehčení střechy
- Výpočet aktuálního možného zatížení od sněhu na stávající konstrukci + projekt monitoringu aktuálního zatížení
- Dělení VV a rozpočtu na etapy
- Diagnostika ocelové konstrukce

Změna ceny díla:

Původní znění dle SoD:

IV. CENA DÍLA

2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena za celé plnění zakázky v CZK			
Cenová nabídka	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR a DSP) a prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr	1 150 000,- Kč	241 500,- Kč	1 391 500,- Kč

Nové znění dle dodatku č.1:

IV. CENA DÍLA

2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena za celé plnění zakázky v CZK			
Cenová nabídka	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR a DSP) a prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr	1 347 000,- Kč	282 870,- Kč	1 629 870,- Kč

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Celkem hodnota změny dodatku č.1 činí částku **197 000,- Kč bez DPH.**

Změna závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny dodatku č.1 je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné služby nové zadávací řízení. Zadáání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

Změna termínu dokončení díla:

Z důvodu nezbytného zpracování dodatečných služeb dle výše uvedené změny, se prodlužuje termín dokončení díla do **29.2.2024.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.


III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 18.12.2023, usnesením č.502.

V Poličce dne - viz datum elektronického podpisu smluvních stran.

Za zhotovitele:



Ing. Ladislav Pokorný
jednatel LP staving s.r.o.

Za objednatele:



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky