

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 0357/2023

Smluvní strany:

(1) Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698
(dále „objednatel“)

(2) Branická stavební s.r.o.
se sídlem: Bělohorská 45, 169 00 Praha 6
IČO: 26751208
DIČ: CZ26751208
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 91441.
(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále
„dodatek“) v tomto znění:

1 Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 11. 2023 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo č. 0357/2023 k realizaci akce „ÚPMD Praha – Lokální oprava komunikací 2023“ (dále „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení a realizaci lokálních oprav komunikací v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě.

Z důvodu nutnosti zajistit bezpečnost a plynulost provozu vozidel v areálu objednatele bylo dodatečně rozhodnuto o úpravě dvou míst pro vyhýbání vozidel, a to jednoho místa na příjezdové komunikaci k hornímu parkovišti a jednoho místa na příjezdové komunikaci mezi Obj. I – Kotelna a Obj. SK – Skleníky. Zároveň došlo ke změně předpokládaného rozsahu díla, kdy je nutné přeložit stávající dlažební kostky ve větší ploše.

V návaznosti na vyvolané provozně-technické důvody na straně objednatele není reálně možné provést dílo v ceně uvedené ve smlouvě. Proto se smluvní strany v souladu s čl. 26.2 smlouvy dohodly na změně obsahu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2 Změna obsahu smlouvy

2.1 Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

732 842,28 Kč bez DPH

DPH ve výši 153 896,88 Kč (21%)

886 739,16 Kč s DPH

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v modelové tabulce nabídková cena.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Dodatek bude podepsán elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3.3 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne

Dne

Podpis: _____
Za Ústav pro péči o matku a dítě
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD

Podpis: _____
Branická stavební s. r.o.
Martin Varmuža
jednatel společnosti

Příloha č.1: Modelová tabulka nabídková cena

