

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.8.2023

na zakázku: „Přístavba a nástavba komínů SPŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou“

1. Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,

se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 75137011

DIČ: CZ75137011

Zastoupený ředitelkou školy:

Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA

Tel. :

skola@vosrk.cz

a

2. Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

zastoupený jednatelem: Ing. Pavlem Pohlem,

IČO: 25957481

DIČ: CZ25957481

tel./fax :

e-mail: stylbau@stylbau.cz

bankovní spojení

na straně druhé,

uzavírají tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení základní smlouvy

2. Předmět díla:

Bod 2.2. Rozsah díla základní smlouvy se na základě dohody smluvních stran vypouští a nahrazuje novým zněním. Provedené plnění dle tohoto dodatku se stane plně funkční součástí celého díla.

Nové znění:

2.2. Rozsah díla je stanoven:

Projektovou dokumentací vyhotovenou společností IRBOS s. r. o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094 – příloha č. 1

Výkazem výměrem (položkovým rozpočtem)

Nabídkou účastníka ("zhotovitele") podanou ve výběrovém řízení ze dne 29.6.2023
Změnovými listy ZL 01 – ZL 09, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.1

3. Doba plnění:

V bodě 3.1. se plně nahrazuje následovně:

- 3.1. a) Předání staveniště: 7.8.2023
b) Předpokládané zahájení díla: 9.8.2023
c) Provedení díla: do 15.1.2024

4. Cena díla a platební podmínky:

Z důvodu změny předmětu díla dle článku 2. odst. 2.2 tohoto dodatku se po dohodě obou smluvních stran bod 4.1 článku 4. zcela vypouští a nově nahrazuje následovně:

- 4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH	3.922.004,12 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	76.361,10 Kč
<u>Celková smluvní cena vč. dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>3.998.365,22 Kč</u>

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: ZL 01 – ZL 09

V dne

V Hradci Králové, dne 12.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

.....
Ing. Pavel Pohl,
jednatel společnosti