



## DODATEK Č. 5

### SMLOUVY O VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ A INTEGRAČNÍ PLATFORMY ELEKTRONIZACE

Dnešního dne následující smluvní strany:

**Objednatel:** **Kroměřížská nemocnice a.s.**  
se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž  
zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
sp. zn. B 4416  
zastoupena: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva  
IČO: 27660532  
DIČ: CZ27660532  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 277674788/0300  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Poskytovatel:** **STAPRO s. r. o.**  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice  
IČO: 13583531  
DIČ: CZ699004728  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 271810793/0300  
zastoupena: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 148  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „Smlouva“)**



## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace, které byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth – NIS a IP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva na plnění Veřejné zakázky je k datu uzavření tohoto dodatku č. 5 platná a účinná.
- 1.2. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani dostatečně předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje v rámci dodávaného Plnění novým řešením, modulem Medikace v gridu. Poskytovatel se zavázal plnění modulu Medikace v gridu dodat podle dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného dne 10. 5. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.3. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje řešením pro obousměrnou komunikaci mezi KIS FONS Enterprise a systémem HAIDi. Poskytovatel se zavázal plnění řešením pro obousměrnou komunikaci mezi KIS FONS Enterprise a systémem HAIDi dodat podle dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeného dne 6. 6. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.4. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje řešením pro napojení anesteziologických přístrojů Mindray Wato A9 v počtu 5 ks. Poskytovatel se zavázal plnění napojení anesteziologických přístrojů Mindray Wato A9 v počtu 5 ks dodat podle dodatku č. 3 ke Smlouvě uzavřeného dne 24. 7. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.5. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje řešením pro napojení Centrály KTG centrála Philips (1 ks) a 3 ks stejných přístrojů za centrálou. Poskytovatel se zavázal plnění napojení Centrály KTG centrála Philips (1 ks) a 3 ks stejných přístrojů za centrálou dodat podle dodatku č. 4 ke Smlouvě uzavřeného dne 8. 9. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.



- 1.6. V průběhu trvání Smlouvy, na podkladě objektivně nových skutečností, se strany dohodly na rozšíření komunikace pro náhled a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními prostřednictvím Integrovaní platformy o Krajskou nemocnici T. Bati, a.s., IČ: 276 61 989.
- 1.7. Na podkladě této skutečnosti a v souladu mimo jiné s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 Smlouvy, jímž dochází k nepodstatné a bagatelní změně závazku ze Smlouvy, v podobě dodání rozšířeného plnění: rozšíření komunikace pro náhled a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními prostřednictvím Integrovaní platformy o Krajskou nemocnici T. Bati, a.s.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je sjednání nepodstatné a bagatelní změny závazku ze Smlouvy, spočívající v rozšíření plnění definovaného v příloze č. 3 Smlouvy – Ceník, o nové plnění, které nebylo součástí původně sjednaného plnění, konkrétně o rozšíření komunikace pro náhled a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními prostřednictvím Integrovaní platformy o Krajskou nemocnici T. Bati, a.s., IČ: 276 61 989. Toto plnění spočívá v Instalaci a konfiguraci integrační platformy, Implementace a konfigurace na straně FE, a dále Integrace a projektové řízení (Plnění). Podrobněji je Plnění popsáno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
- 2.2. Plnění uvedené v předchozím odstavci 2.1. tohoto dodatku č. 5 je oceněno následovně:

Instalace a konfigurace integrační platformy

+ ██████████ Kč bez DPH

Implementace a konfigurace na straně FE

+ ██████████ Kč bez DPH

Integrace a projektové řízení

+ ██████████ Kč bez DPH

**Cena za provedení Plnění ,nepodstatné změny, činí celkem 167.500,- Kč bez DPH.**

- 2.3. Termín dokončení Plnění, nepodstatné změny dle tohoto dodatku, je sjednán nejpozději do 29. 2. 2024.
- 2.4. Úhrada ceny za provedení Plnění dle tohoto dodatku č. 5 bude provedena v období článku 5 Smlouvy tak, že celá cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem po akceptaci sjednaného Plnění bez vad a nedodělků, se splatností 60 dnů od doručení faktury Objednateli, výhradně elektronickou formou na e-mail: [uctarna@nem-km.cz](mailto:uctarna@nem-km.cz).
- 2.5. Smluvní strany pohlíží na Plnění podle tohoto odstavce jako na rozvoj dodaného systému a proto v případě, že Plnění nebude dodáno řádně a včas, uplatní se za podní dodání smluvní pokuta dle článku 11 odst. 11.1 písm. v) druhá odrážka.



### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Popis řešení pro rozšíření komunikace pro náhled a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními prostřednictvím Integrační platformy o Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. je uveden v cenové nabídce ze dne 23. 11. 2023.
- 3.2. Smluvní strany z procesní opatrnosti a pro právní jistotu zejména Objednatele konstatují, že Plnění podle tohoto dodatku č. 5 je Plnění rozšiřující rozsah VZ nad rámec plnění, které bylo plánováno v rámci dotačního projektu a tedy nesouvisí přímo s realizací dotačního projektu Objednatele CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006461 - Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Kroměřížské nemocnice a.s. spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth.
- 3.3. Tento dodatek č. 5 bude uzavřen v elektronické podobě. Elektronicky bude dodatek č. 5 podepsán připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.
- 3.4. I tento dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž se Smluvní strany dohodly, že dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Popis Plnění

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

za Objednatele:

za Poskytovatele:

---

**MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA**

předseda představenstva  
Kroměřížská nemocnice a.s.

---

**Ing. Leoš Raibr**

jednatel  
STAPRO s. r. o.



## Příloha č. 1 – Popis plnění

Pro výměnu zdravotnické dokumentace s KNTB, a.s. jsou požadovány uvedené 4 integrační vazby (pro výměnu/zasílání žádank a konzilií a pro nahlížení do zdravotnické dokumentace).

1. INT-03-01 Obecné žádanky
2. INT-08-01 Vyhledání pacienta
3. INT-08-02 Vyhledání zdravotnické dokumentace
4. INT-08-03 Obecné žádanky

Rozsah řešení pro výměnu zdravotnické dokumentace:

- konzilia do KNTB: onkologie, neurochirurgie, stomatochirurgie, gastroenterologie, kardiologie
- žádanky do KNTB: RDG (CT a magnet), patologie

Předpokladem zprovoznění komunikace je připravenost řešení pro výměnu zdravotnické dokumentace s Kroměřížskou nemocnicí, a.s. na straně Krajské nemocnici T. Bati, a.s. v požadovaném rozsahu.