

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1 **Název Sociální služby Karviná, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolovská 1761 /36, Karviná – Nové Město, 73506
zastoupena Mgr. Blankou Dadokovou, ředitelkou
jednání ve věcech:
a) smluvních a technických : Ing. Andrea Hoschnová, ekonom
telefon: 607074258
e-mail: andrea.hoschnova@socsluzbykarvina.cz
IČ: 70997136
bankovní spojení: ČSOB a.s., Karviná
číslo účtu: 288906679/0300
(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Obchodní firma / Jméno / Název: BAL- MAL Profi s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70446
zastoupena: Ladislav Baláž, jednatel společnosti
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
se sídlem U Farmy 28/12a, Ráj, 73401 Karviná
IČ: 06066313
DIČ: CZ06066313
telefon: +420775612083
e-mail: rom-pol@seznam.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 240619793/5500
(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se konečné ceny díla, které vznikly v důsledku nepředpokládaných víceprací a méněprací

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 459 694,90 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 219 001,30 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1

Cena díla se zvyšuje o 240 693,60 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	699 000,- Kč
DPH 15%	0,-Kč
DPH 21%	146 790,- Kč
Cena vč.DPH	845 790,- Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	939 693,60,- Kč
DPH 15%	0,-Kč
DPH 21%	197 335,66 Kč
Cena vč.DPH	1 137 029,26,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový list

V Karviné dne

za objednatele

.....

Mgr. Blanka Dadoková, ředitelka

V Karviné dne

za zhotovitele

.....

Ladislav Baláž, jednatel