

Rozdílová tabulka provedených prací "Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti"

Výměra vycházející z návrhu Ing. Zuzany Kvapilové

Název materiálu	výměra v běžných metrech	váha kg/bm	jednotková cena	cena celkem
trubka 108/4	144	10,56	193	293 483,52
jäkl 60x40x3	240	4,25	193	196 860,00

Výměra dle DPS

Název materiálu	výměra v běžných metrech	váha kg/bm	jednotková cena	cena celkem
trubka 60/3	132	4,18	193	106 489,68
jäkl 50x30x3	240	3,4	193	157 488,00

Celkový rozdíl v ceně návrhu a v ceně realizace

226 365,84

Kč bez DPH