

Příloha k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Škrle

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	800	9 600	1.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	542	800	433 600	1.12.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 150	236 500	1.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	800	3 200	1.12.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	2 000	12 000	1.12.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	200	111 200	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	531	200	106 200	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					920 300	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	531	300	159 300	1.9.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	3 000	18 000	1.9.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářské a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	5 500	5 500	1.9.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	531	40	21 240	1.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	
3.2.1.4	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 000	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	531	350	185 850	1.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					438 890	31.3.2019
3.3	Mapové dílo	ha	531	200	106 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	800	48 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	920 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	438 890 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 513 390 Kč
DPH 21% v Kč	317 812 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 831 202 Kč

V Teplicích dne 19. 6. 2017

V Teplicích dne 13. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
 jednatelé společnosti