



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy Ulice Trocnovská
(úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“

číslo smlouvy objednatele: 2023000698
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2023
číslo veřejné zakázky: 23058




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Jířím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: DT engineering s.r.o.
sídlo: Dolní 127, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS, oddíl C, vložka 29432
zastoupený: Danielem Tibitanzlem
ve věcech technických: Daniel Tibitanzl
IČO: 08743002
DIČ: CZ08743002
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 24. 4. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
ceny poskytnutých služeb
4. Důvody změny závazku:
Důvodem změny závazku je prodloužení realizace stavby o 2 měsíce. Při realizaci díla byla nalezena, dříve neidentifikovaná, balastní kanalizace, kterou bylo nutné začlenit do předmětu díla. Zpracování projektové dokumentace a obstarání materiálu zhotovitelem si vyžádalo shora uvedené prodloužení díla o 2 měsíce. Tento postup je předpokládán a v souladu se smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se smlouva řídí.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena poskytnutých služeb

Cena poskytnutých služeb činí **623 000 Kč bez DPH.**

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služby podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	485 000,00 Kč
Dodatek č. 1	138 000,00 Kč
Rozšíření původní ceny	138 000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	623 000,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.


4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele.

Dne 20. -12- 2023


V Českých Budějovicích



Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
Statutární město České Budějovice



V Nových Homolích

18.12.23


DT engineering
jednatel
Daniel Tibitanzl

CENOVÁ NABÍDKA NA INŽENÝRSKOU ČINNOST TDS-PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PROVÁDĚNÍ PRACÍ O 2 MĚSÍCE

Stavební úpravy ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“.

Identifikační údaje:

zadavatel:

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: DT engineering s.r.o.
sídlo: Dolní 127, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS, oddíl C, vložka 29432
zastoupený: Danielem Tibitanzlem
ve věcech technických: Daniel Tibitanzl
IČO: 08743002
DIČ: CZ08743002
bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice
číslo účtu: 1974066002/5500
kontaktní údaje: tel.: +420 777 745 603
e-mail: tibitanzl@dtengi.cz
ID: 84piwfu

Nabídka služeb TDS na akci: „Stavební úpravy ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“.

Cena služeb:

Cena celkem bez DPH 138 000,-Kč

V Nových Homolích 06.12.2023

DT engineering s.r.o.
Daniel Tibitanzl
[Redacted Signature]



Statutární město Štátnice
Městský úřad, Štátnice 100, 250 01 Štátnice

Číslo jednací: 100/2023/SK
Datum: 15. 11. 2023

Podpis: _____

Město: _____

Titul: _____

Dotaz: _____
Odpověď: _____

Podpis: _____

Statutární město Štátnice, Městský úřad, Štátnice 100, 250 01 Štátnice

Podpis: _____

Statutární město Štátnice
Městský úřad, Štátnice 100, 250 01 Štátnice