

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo

### **Název zakázky: „Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

##### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 052 300 23

ev. č. registru VZ: 64023081

číslo jednací: 37587/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

##### **Společnost obchodních společností s názvem „Společnost Lomnice nad Popelkou – Nová Ves nad Popelkou“**

se sídlem GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

##### Založená společníky:

##### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupená: Ing. Tomášem Flieglem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

(vedoucí společník)

a

**TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, Bratislava 811 08

IČO: 35802723

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, oddíl Sa, vložka č. 5590/B

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou společnosti

Ing. Markem Chomou, členem představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím složky:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**

se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka A 26126

(společník)

založena smlouvou o společnosti ze dne 12. 9. 2023

bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: xxx

Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: xxx

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: xxx

**Korespondenční adresa:**

viz sídlo společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20230267

**I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“, číslo smlouvy *Objednatele: S 640 052 300 23*, číslo smlouvy *Zhotovitele: 20230267*, uzavřené dne 12. 10. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

- a) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám Objednatel rozhodl, že zhotovitel nebude realizovat snížení kolejového lože pod patou kolejnice. Uvedená skutečnost vyvolala méněpráce.
- b) Objednatelem bylo v rámci provádění prací zjištěno, že stav výzisku po čištění kolejového lože je v dobrém stavu a lze ho použít na úpravu stezek. Uvedená skutečnost vyvolala méněpráce.
- c) V průběhu stavby byl zpracován upřesňující plán na osazení pražcových kotev, který určil menší množství montáže pražcových kotev. Uvedená skutečnost vyvolala méněpráce.
- d) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám objednatel rozhodl o zřízení bezстыkové koleje v odpovídající upínací teplotě. K úpravě bezстыkové koleje dojde na jaře 2024. Tato skutečnost vyvolá vícepráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

+ 313 500,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

- 1 187 881,20 Kč

Celková změna ceny díla:

(-) 874 381,20 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **49 874 073,01 Kč**

(slovy: čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc sedmdesát tři korun českých jeden haléř)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 874 381,20 Kč (slovy: osm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých dvacet haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 48 999 691,81 Kč**

(slovy: čtyřicet osm milionů devět set devadesát devět tisíc šest set devadesát jedna korun českých osmdesát jedna haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 48 999 691,81 Kč

slovy: čtyřicet osm milionů devět set devadesát devět tisíc šest set devadesát jedna korun českých osmdesát jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 20. 12. 2023

.....  
Ing. Pavla Kosinová  
Správa železnic, státní organizace  
ředitelka Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

V Praze dne 11. 12. 2023

.....  
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
GJW Praha spol. s r.o.  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

.....  
Ing. Dušan Chovanec  
TSS GRADE, a.s.  
předseda představenstva

.....  
Ing. Marek Choma  
TSS GRADE, a.s.  
člen představenstva

Tento dodatek byla uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

## **Příloha č. 1**

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4243051

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 05e1065d-1721-42ec-8c0a-48f5ca9c64f1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.12.2023 12:42:04



46b6ded1-a28e-4e91-a124-a54a93e05f7f