

**Dodatek č. 4
ke smlouvě Smlouvě ze dne 31.1.2020,**

který uzavřely níže uvedeného data tyto smluvní strany:

1. **Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace**
sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ 008 44 853
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Pr. 880
zastoupena Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem nemocnice

dále také „Zájemce“

a

2. **BENERIS promedi s.r.o.**
sídlem Plzeňská 2621/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ 041 54 983
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C. 62583
zastoupena Ing. Tomášem Dohnalem, jednatelem

dále také „Partner“

takto:

I.

Smluvní strany činí nesporným, že spolu dne 31.1.2020 uzavřely smlouvu označenou jako „Smlouva“ (dále také „Smlouva“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah Smlouvy byl změněn dodatkem č. 1 ze dne 13.1.2021, dodatkem č. 2 ze dne 31.1.2022 a dodatkem č. 3 ze dne 31.1.2023.

II.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění ujednání bodu 4 přílohy č. 1 dodatku č. 3 tak, že s ohledem na předchozí dohodu smluvních stran nebylo plnění realizováno a ruší se.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění ujednání 5 přílohy č. 1 dodatku č. 3 tak, že s ohledem na předchozí dohodu smluvních stran se částka 200 000,- Kč nahrazuje částkou 280 000,- Kč a termín se mění na březen 2023 – prosinec 2023.

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění, do kterého bude tento dodatek vložen Zájemcem

V.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu prvopisu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Karviné dne 20. 12. 2023

za Nemocnici Karviná - Ráj,
příspěvková organizace



Ing.
ředitel nemocnice

Nemocnice Karviná - Ráj,
příspěvková organizace
Vydouchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

V Karviné dne _____ 2023

za BENERIS promedi s.r.o.

Tomáš
Dohnal

Digitálně podepsal
Tomáš Dohnal
Datum: 2023.12.21
12:09:10 +01'00'

Ing. Tomáš Dohnal
jednatel