

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623050079.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22214

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 7313800297 / 0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500m³ – rekonstrukce stavební části a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na záměně a změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 02 – Stavební práce (střecha)	350 336,32 Kč bez DPH
SO 02 – Stavební práce (keramický obklad)	185 182,42 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 02 – Stavební práce (keramický obklad)	- 185 033,11 Kč bez DPH
---	-------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se změnovým listem č. 1 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	32 590 231,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	535 518,74 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	-185 033,11 Kč
Cena celkem bez DPH	32 940 716,63 Kč

- 3) Článek XV odst. 11 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1.“

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/062 dne 6. 12. 2023.


V Brně dne
Za objednatele:



za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele :



VHS Brno, a.s.

