

321/2/2023

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

KONE, a.s.

se sídlem

Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupená:

- obchodním manažerem na základě plné

Bankovní spojení:
číslo účtu:**Citibank Europe plc, organizační složka,
201 5980 207/2600**IČ:
DIČ:**00176842
CZ00176842**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 775.

(dále jen „Zhotovitel“) - na straně jedné -

a

Statutární město Most

se sídlem:

Radniční 1, 434 69 Most

Zastoupené:

Ing. Markem Hrvolem, primátorem městaBankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo výdajového účtu: **27-1041368359/0800**
číslo příjmového účtu: **19-1041368359/0800**IČO:
DIČ:**00266094
CZ00266094**

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka 3554

(dále jen „Objednatel“)

(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento dodatek (dále též jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel uzavřel s Objednatelkem dne 9.8.2023 Smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu

pod číslem zakázky (SAP) Zhotovitele:6737718 (dále jen „Smlouva“).

1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu realizace bodu 3. Doba plnění čl. 3.1

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínů realizace uvedených v článku 3.1 Smlouvy pro výtah **PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX NEPRŮCHOZÍ** Níže uvedené realizační termíny jsou platné za předpokladu oboustranného podpisu tohoto Dodatku nejpozději do 31.12.2023, v opačném případě se realizační termíny posouvají o počet dní, o které se posunulo splnění této podmínky.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen o přesném termínu zahájení a dokončení prací dostatečně včas písemně informovat Objednatele, nejpozději však **5 pracovních dnů** před předáním staveniště a zahájením prací a **5 pracovních dnů** před ukončením prací a předání díla.


TYP VÝTAHU / ADRESA VÝTAHU	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ	UKONČENÍ PRACÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX - NEPRŮCHOZÍ, Hotel Cascade, Radniční 3, Most	Objednatel bude písemně informován	30.6.2024

3 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních tohoto Dodatku.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č.1. Plná moc Zhotovitele


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že jeho obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k němu připojují své podpisy:

ZA OBJEDNATELE:



V Mostě ____ / ____ 2023

ZA ZHOTOVITELE:



V Praze ____ / ____ 2023

PLNÁ MOC

Společnost KONE, a.s. se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775, IČO 00176842, zastoupená předsedou správní rady Ing. Janem Šámalem a členem správní rady Ing. Martinem Slatinkou (dále jen „zmocnitel“)

**tímto
zplnomocňuje**

Head of Service and Modernization Sales Czech Republic

(dále jen „zmocněnec“) k zastupování společnosti KONE, a.s. při jednání a uzavírání těchto obchodních smluv se stávajícími nebo potenciálními smluvními partnery:

- smluv o dílo na dodávku nových zařízení a kompletních výměn stávajících výtahů a eskalátorů (maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez DPH na jednu smlouvu)
- smluv na servis výtahů, eskalátorů a automatických dveří (maximálně do 10ti zařízení na jednu smlouvu)



Tato plná moc se uděluje na dobu určitou s platností do 31.12.2023.

V Praze, dne 20.11.2023

Jako zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Zmocnitel

Zmocněnec



KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Vokovice
16