

DODATEK Č. 2 RÁMCOVÉ DOHODY

č. objednatele: INV-2020-0020-0311

č. dodavatele: 600200001

(dále jen „dodatek“)

**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany:

Objednatel:

Český metrologický institut

Sídlo: Okružní 31, Brno, PSČ: 638 00

Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřiz. listinou MH ČR č. j. 521 385/92-44 ze dne 21. 12. 1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 72/2021, č.j. MPO 628289/2021/21100/01000 ze dne 9.12.2021.

IČ: 00177016

DIČ: CZ00177016

Jménem objednatele jedná: Ing. František Staněk, Ph.D., odborný ředitel pro legální metrologii, statutární orgán

dále též „objednatel“

Dodavatel:

PARAGAN TRUCKS, s. r. o.

Sídlo: Lipnická 351, 753 61 Hranice IV - Drahotuše

IČ : 09728562

DIČ: CZ09728562

Jménem dodavatele jedná: Ing. Jiří Pala - prokurista

dále též „dodavatel“

Preambule

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 6.4.2020 rámcovou dohodu č. objednatele: INV-2020-0020-0311, č. dodavatele: 600200001 (dále jen „rámcová dohoda“), a dne 26.1.2021 dodatek č. 1 k této rámcové dohodě.

V souladu s čl. 4 odst. 4.4. a 4.6. byla v průběhu trvání rámcové dohody navyšována cena za dodaná vozidla na základě dodavatelem doloženého navýšení ceny podvozku výrobcem a na rovněž na základě inflační doložky. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se jednalo o vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1.

Historie nárůstu ceny vozidel od uzavření rámcové dohody až k okamžiku před uzavřením tohoto dodatku je uvedena v následující tabulce:

Výpočet navýšení ceny vozidel se speciální nastavbou pro ověřování VS PH (všechny ceny jsou v Kč bez DPH)

Podle dokumentu	Platí od data	Podvozek			Nastavba vč. vybavení		Ostatní plnění dle odst. 1.3. RD		Smluvní cena celkem
		Ceníková cena	Sleva	Smluvní cena	Inflace od posledních o navýšení	Smluvní cena	Inflace od posledního navýšení	Smluvní cena	v Kč bez DPH
původní RD	16.04.2020		18,5%		0,0%		0,0%		
oznámení	01.04.2022		18,5%		3,8%		3,8%		
oznámení	01.04.2023		18,5%		10,0%		10,0%		

Pozn.: Ačkoliv inflace za r. 2022 byla 15,1%, smluvní strany se dohodly na navýšení cen jen o 10%.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s výhradou změny závazku ze smlouvy, kterou si objednatel vyhradil v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (v odst. 11.1.2), na základě které byla uzavřena tato rámcová dohoda.

Došlo ke změně výrobního programu výrobce vozidel, konkrétně k nasazení „inteligentního“ alternátoru. V důsledku toho musel být dodavatelem upraven způsob dobíjení záložního trakčního akumulátoru technologie nastavby.

Dodavatel doložil kalkulaci nákladů spojených s výše uvedenou úpravou (viz přílohu č. 1 tohoto dodatku). Náklady představují částku 20 000 Kč bez DPH na 1 vozidlo.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel se bude podílet na těchto zvýšených nákladech z 50%, tzn. že **cena vozidel, kterých se tato úprava bude týkat, se navýší o 10 000 Kč bez DPH.** Protože regulátor dobíjení záložního trakčního akumulátoru je součástí nastavby, bude se na tuto cenu do budoucna vztahovat inflační doložka uplatňovaná pro cenu nastavby.

Výše uvedená tabulka s výpočtem navýšení ceny vozidel bude uzavřením tohoto dodatku doplněna o nový řádek:

dodatek č. 2	1.12.2023		18,5%		10 000 Kč			
--------------	-----------	--	-------	--	-----------	--	--	--

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1 U vozidel postavených na podvozku s „inteligentním“ alternátorem (z výroby) bude nad rámec specifikace vozidel, která je přílohou č. 1 rámcové dohody, upraveno dobíjení záložního trakčního akumulátoru v souladu s dokumentem Kalkulace navýšení ceny vozidla, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 S účinností od 1.12.2023 se mění ceny dohodnuté v rámcové dohodě v odst. 4.1 takto:

Položka	Měrná jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH
Vozidlo připravené k montáži EMS (dle odst. 1.1. rámcové dohody) vč. přepravy do provozovny Servisu EMS	Kus (vozidlo)	1 641 906,56 Kč/ks
Ostatní plnění týkající se vozidla dle odst. 1.3. rámcové dohody	Kus (vozidlo)	14 843,40 Kč/ks

- 1.3 Nové ceny dle odst. 1.1. tohoto dodatku budou aplikovány na všechny dodávky podle této rámcové dohody se smluvním termínem dodání 1.12.2023 nebo datem pozdějším.
- 1.4 U vozidel dodaných podle této rámcové dohody před datem 1.12.2023, která jsou postavena na podvozku s „inteligentním“ alternátorem, bude na vyžádání objednatele dodatečně upraveno dobíjení záložního trakčního akumulátoru technologie nastavby v souladu s dokumentem Kalkulace navýšení ceny vozidla, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena, kterou je objednatel za úpravu povinen zaplatit, je 10 000 Kč bez DPH za vozidlo. Termíny těchto dodatečných úprav budou stanoveny dohodou smluvních stran.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě nebo ve 2 listinných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 11.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.12.2023 nebo dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, podle toho, co nastane později.

Za dodavatele:

Za objednatele:

V Hranicích dne 30.11.2023

V Brně dne 21.12.2023



Ing. Jiří Pala
prokurista



Ing. František Staněk, Ph.D.
odborný ředitel pro legální metrologii



Příloha č. 1

Kalkulace navýšení ceny vozidla

Vozidlo: Renault Master se speciální nástavbou pro ověřování výdejních stojanů PH

Důvod: úprava způsobu dobíjení záložního trakčního akumulátoru v důsledku změny alternátoru u vozidla od výrobce

Náklady jednorázové	m.j.	cena za m.j.	počet m.j.	cena za počet m.j.
Výběr a testování vhodného nabíječe	hodina			
Vypracování projektu	hodina			
Režie, doprava, ostatní	ks			
Celkem:				34 496,00 Kč

Počet vozidel, u kterých bude úprava provedena:

8 (3 již dodaná + 5 plánovaných)

Rozpočítání nákladů jednorázových na 1 vozidlo:

4 312,00 Kč

Náklady opakované (pro každé vozidlo)

Inteligentní nabíječ DC - DC	ks			
Balancér ODACK	ks			
Multifunkční časové relé - izol.	ks			
Výkonová pojistka s pouzdrém	ks			
Pojistka s pouzdrém	ks			
Vodičivé vedení	sada			
Chránička	sada			
Spojovací a elektro spotřební materiál	sada			
Montáž (vícepráce)	hodina			
Nastavení a kalibrace systému nabíječe	hodina			
Kontrola funkcionality	hodina			
Revize	ks			
Celkem:				15 688,00 Kč

Celková cena úpravy 1 vozidla (náklady jednorázové + opakované) :

20 000,00 Kč