



**DODATEK č. 1 – ke Smlouvě č. 202200308/OR o výkonu činností
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na investiční akci
Stavební úpravy budovy č.p. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě**

číslo smlouvy objednatele: 202300340/OR

číslo smlouvy poskytovatele:

uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník či o. z.“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též StZ) a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „Zákon o BOZP“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený:	Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDACTED] voje,

dále jen „Objednatel“

a

Poskytovatel:	Roman Brtna
se sídlem:	Želivského 1335, 290 01 Poděbrady
zastoupený:	Romanem Brtnou
IČO:	619 06 981
DIČ:	CZ 66 08 08 05 89
Bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDACTED]

dále jen „Poskytovatel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen „Smlouva“).

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 9. 2022 uzavřely smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na investiční akci Stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě“.



2. ÚČEL A PŘEDMĚT

- 2.1 Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu výkonu činností na výše uvedené akci z důvodu prodloužení termínu realizace celé akce.
- 2.2 Dále dochází k navýšení smluvní ceny za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na výše uvedené akci.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Článek 3 se doplňuje o bod 3.5 v tomto znění:
- 3.5 Výkon TDS a KBOZP se prodlužuje v délce 2 měsíců (tj. v délce max. 17 měsíců) do úplného dokončení díla, odstranění všech vad a nedodělků, zajištění kolaudací a uvedení do plného provozu.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Článek 4 se doplňuje o bod 4.17 v tomto znění:
- 4.17 Odměna za výkon činností dle této Smlouvy se navýšuje o 42 000,- Kč bez DPH a nově je sjednána v celkové výši 357 000,- Kč bez DPH, k této ceně je poskytovatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 74 970,- Kč. Celková cena vč. DPH tak činí 431 970,-Kč, z toho:
- Cena za výkon činnosti TDS se navýšuje o 30 000,-Kč bez DPH a nově činí 255 000,- Kč bez DPH, k této ceně je poskytovatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 53 550,-Kč. Celková cena vč. DPH tak činí 308 550,- Kč. Cena za výkon TDS je určena na základě paušálu 15 000,-Kč bez DPH / měsíc (18 150,-Kč vč. DPH / měsíc);
 - Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP se navýšuje o 12 000,- Kč bez DPH a nově činí 102 000,- Kč bez DPH, k této ceně je poskytovatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 21 420,- Kč. Celková cena vč. DPH tak činí 123 420,- Kč. Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP je určena na základě paušálu 6 000,- Kč bez DPH / měsíc (7 260,-Kč vč. DPH / měsíc).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změny.
- 5.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou v podobě dodatku ke smlouvě se nepřihlíží.
- 5.3 Jakákoliv ústní ujednání při plnění Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatel a Poskytovatelem není návrhem ani akceptací dodatku smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci smluvních stran.
- 5.4 Poskytovatel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
- 5.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je Objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků.

Poskytovatel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 – ke Smlouvě č. 202200308/OR o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na investiční akci Stavební úpravy budovy č.p. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě

činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.

- 5.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 5.7 Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele:

V Českém Brodě dne 19. 12. 2023



.....
Brod

Za Poskytovatele:

V Poděbradech dne 18. 12. 2023

.....
Roman

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 626/2023 Datum 06.12.2023

Záměr

Datum 19.12.2023

Podpis VO