

**Dodatek č. 1**  
**K veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2022**  
**pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje**  
**ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury**

**Smluvní strany**

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21,

zastoupený PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, LL.M., radním pro oblast silniční dopravy

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.:



(dále jen „Poskytovatel“)

a

**Obec Hlásná Třebaň**

se sídlem Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň, PSČ 267 18,

zastoupená Ing. Tomášem Snopkem, starostkou

IČ: 00233234 DIČ: CZ00233951

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č. ú.:



(dále jen „Příjemce“)

**Shora uvedené smluvní strany se ve vzájemné shodě dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě**  
 **evidované pod číslem smlouvy**

**S-7927/DOP/2022**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 9. 12. 2022 smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu č. S-7927/DOP/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu Poskytovatele podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury.
2. Z důvodu žádosti Příjemce o prodloužení lhůty realizace Projektu dochází k uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek umožní prodloužit lhůtu

realizace z původního termínu roku od uzavření smlouvy (tedy 9.12.2023) na 31. 6. 2024.

## II.

### Změna smlouvy

#### 1. Znění článku 3. odstavce 3.b) Smlouvy se mění takto:

##### Příjemce se zavazuje:


Ukončit realizaci Projektu nejpozději **do 31.6.2024**, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak. V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků dle této smlouvy za každý den prodlení s ukončením realizace Projektu.

## III.

### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-7927/DOP/2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. O tomto Dodatku č. 1 rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 046-45/2023/RK ze dne 14. 12. 2023 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. 23/22/8.3 ze dne 18.12.2023 zastupitelstvem obce a v případě tohoto právního úkonu obce jsou splněny podmínky uvedené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

**Příjemce**  
**obec Hlásná Třebaň**



Ing. Tomáš Snopek  
starostka obce

**Poskytovatel**  
**Středočeský kraj**

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M.,
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	[redacted]
Vydavatel cert.:	[redacted]
Datum a čas:	21.12.2023 12:12:38
Důvod:	
Místo:	

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M., MBA  
radní pro oblast silniční dopravy