

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 231/23/VÚ-P110/O

č. smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost:	Ostravské komunikace, a. s.
Sídlo:	Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zapsaná v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
IČ:	253 96 544
DIČ:	CZ25396544
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXX předseda představenstva
Ve věcech technických:	XXXXXXXXX vedoucí provozu údržby silnic
telefon:	XXX XXX XXX
email:	XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:	V.D.Stav – Ostrava s.r.o.
Sídlo:	Malá 113/9, 725 25 Ostrava
Zapsaná v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34322
IČ:	28606191
DIČ:	CZ28606191
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXX, jednatel
Ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
telefon:	XXX XXX XXX
email:	vdstav@vdstav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo na základě zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava chodníků a výstavba kontejnerového stání“ a ev. číslem VZMR/49/23.

Na základě prokazatelných více a méně prací se tímto dodatkem upravuje článek III. Cena díla, odst. 1. následovně:

III.
Cena díla

1. Cena za provedení díla (jednotlivých staveb) je stanovena na základě cenové nabídky:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Oprava chodníku 1. května	x	x	x
Oprava chodníku J. Šamala	x	x	x
Výstavba kontejnerového stání	x	x	x
CENA CELKEM	1.387.795,45 Kč	291.437,05 Kč	1.679.232,50 Kč

Dále se po dohodě smluvních stran upravuje článek IV. Čas plnění, odst. 1. následovně:

IV.
Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo od uzavření smlouvy do **30. 4. 2024.** V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

- Položkový rozpočet víceméně prací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele

XXXXXXXXXX

předseda představenstva

za zhotovitele

XXXXXXXXXX

jednatel