

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07. 09. 2023  
na dodávku stavby, uzavřené podle § 2586 a následující, zákona č. 89/2012 (občanský  
zákoník)

---

### I.

#### Smluvní strany:

#### 1. VALDASTAV s.r.o., IČ: 29291054

se sídlem Tulešice 4, 671 73 Tulešice  
jednající panem Lubomírem Valdou, jednatelem společnosti, který jedná ve věcech  
smluvních i technických  
tel.: 603 249 594, email: valdalub@volny.cz  
bankovní spojení: ČS a.s, číslo účtu: 2289509359/0800

- dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

#### 2. Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, IČO: 45671702

adresa: Domov 1, 671 32 Plaveč  
jednající: Ing. František Vybíral – ředitel  
tel.: 724 021 853, email: vybiral@dps-plavec.cz

- dále jen „objednatel“ na straně druhé

### I.

Předmět díla: **Sanační oprava opěrné a ohradní zdi – I. etapa“**

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se obě strany se dohodly na **změně bodu č. I. odstavce 1. smlouvy o dílo – Předmět smlouvy.**

Po dohodě obou smluvních stran se předmět smlouvy – Sanační oprava opěrné a ohradní zdi – I. etapa se rozšiřuje o předmět – Sanační oprava opěrné a ohradní zdi – II. etapa, úsek č. 3 a o předmět - Sanační oprava opěrné a ohradní zdi – II. etapa, úsek č. 3, více a méně práce.

### II.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se obě strany se dohodly na **změně bodu č. II. odstavce 1. smlouvy o dílo – Termín ukončení prací – termín ukončení prací stanoven dodatkem č. 1 se nemění a tedy 31. 12. 2023.**

### III.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se obě strany se dohodly na **změně bodu č. III. odstavce 1. smlouvy o dílo – Cena díla. Cena za dílo se navyšuje o částku vyčíslenou rozpočtem pro II. etapa, úsek č. 3 a rozpočtem pro II. etapa, úsek č. 3, více a méně práce**  
**Tento rozpočet je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.**

**Cena za II. etapu, úsek č. 3:**

Cena bez DPH: 494 506,96 Kč  
DPH 21%: 103 846,46 Kč  
Cena s DPH 21%: 598 353,00 Kč

**Cena za II. etapu, úsek č. 3, více a méně práce:**

Cena bez DPH: 132 983,18 Kč  
DPH 21%: 27 926,47 Kč  
Cena s DPH 21%: 160 910,00 Kč

**Celková cena za dílo (etapa č. I a etapa č. II, úsek č. 3 a II. etapa, úsek č. 3, více a méně práce) s DPH 21%: 1 357 505,00 Kč**

**Ostatní ujednání:**

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 07. 09. 2023, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že tento je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plavči, dne: 20. 12. 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Domov pro seniory Plaveč  
Ing. František Vybíral – ředitel

.....  
VALDASTAV s.r.o.  
Lubomír Valda – jednatel společnosti