

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Blatná**
se sídlem: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Robertem Flanderou, starostou
IČO: 00250996
DIČ: CZ 00250996
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Č. účtu: 271688994/0300
Telefonní spojení: + 420 383 416 111
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221
Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti
(oprávněným na základě plné moci)
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500
Telefonní spojení: 376 311 209
E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

2.1. Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 08.08.2023 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. 24. Změna smlouvy) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

1) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (předmět díla) mění, respektive rozšiřuje o provedení víceprací, v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 6 134 584,00 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 423 800,15 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 6 558 384,15 Kč bez DPH.

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění odstavce 10.2. článku 10. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“. Nové znění tohoto odstavce je následující:

10.2. Cena díla

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	6 558 384,15 Kč
DPH 21%	1 377 261,03 Kč
Cena včetně DPH	7 935 645,18 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 08.08.2023.

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

4.5. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.6. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

4.7. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č.369/23 ze dne 6. 12. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Blatné, dne

V Klatovech, dne

Ing.
Robert
Flandera

Digitálně
podepsal Ing.
Robert Flandera
Datum:
2023.12.06
14:25:16 +01'00'

Ing. Robert Flandera, starosta

Bc. Pavel
Panuška

Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.12.06
13:19:28 +01'00'

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)