

Dohoda o finančním vypořádání pohledávek a závazků
plynoucí z objednávky na dodávku
dřevěných informačních tabulí včetně věže poznání a doskočiště

jako součásti nové „Lesní naučné stezky v Horažďovicích“
kterou podle § 1725, § 1746, odst. (2) a § 1982 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavřeli:

Odběratel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Dodavatel: zMASIVU s.r.o.
se sídlem: Komenského 264/5, Hradec Králové
registrován u: Krajského soudu v Hradci Králové; spis: C 42268
statutární zástupce: Eva Sarková Jerie, jednatelka
IČO, DIČ: 07367821, CZ07367821
Bankovní spojení:

I.

Obě smluvní strany uzavřely dne 12.10.2022 objednávku na dodávku 13 dřevěných informačních tabulí se stříškou s naučným textem včetně věže poznání + doskočiště a 9 směrových šipek jako součásti nové "Lesní naučné stezky v Horažďovicích" (dále jen „dodávka“). Odběratel převzal dodávku dne 29.09.2023 s tím, že zjištěné vady a nedodělky odstraní dodavatel do 13.11.2023. Tento oboustranně dohodnutý termín dodavatel nesplnil a bezvadné dílo protokolárně předal až dne 20.12.2023.

II.

Na základě prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla, uplatňuje odběratel vůči dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu pro dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, dohodnutého v předávacím protokolu ze dne 29.09.2023, ve výši 0,2 % z hodnoty díla bez DPH za každý den, tj. 561 Kč/den v délce 37 dní, celkem tedy 20.919 Kč. Dodavatel tuto pohledávku uznává a souhlasí s její úhradou.

III.

Dodavatel dne 29.09.2023 vystavil závěrečnou fakturu č. 2023085 na částku 140.246 + DPH, jejíž úhrada je oboustranně potvrzenou objednávkou podmíněna předáním bezvadného díla.

IV.

Obě smluvní strany se dohodly, a podpisem této dohody potvrzují, že odběratel započte svou pohledávku ve výši 20.919 Kč proti vystavené faktuře dodavatele specifikované v čl. III. této smlouvy.

IV .

Tato dohoda byla schválena Radou města Horažďovice dne 18.12.2023 (23/R29/6)

V.

Ostatní smluvní ustanovení se touto dohodou nemění.

V Horažďovicích dne 20.12.2023
Odběratel:

V Hradci Králové dne 20.12.2023
Dodavatel:

Ing. Michael Forman

Eva Sarková Jerie, jednatelka