

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 0442/2023/SOD/OMI ze dne 16. 8. 2023**  
**„Zpracování projektové dokumentace ul. Na Hrázi“**

č. smlouvy objednatele 0442/2023/SOD/OMI  
č. smlouvy zhotovitele S230707-1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

<b>Název</b>	<b>Město Beroun</b>
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun
Právní forma	801 – Obec
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba)	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Marek Hubený, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

<b>Název</b>	TIMAO s.r.o.
IČO	05089425
DIČ	CZ05089425
Adresa sídla	Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Právní forma	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Praze pod sp. zn. C 258166
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních	Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba)	Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	9345455001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace ulice Na Hrázi“ (dále jen „smlouva“).
2. Po vzájemné dohodě a zejména z důvodu zapracování nově zjištěných skutečností, smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12.2 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce, a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno níže v tomto článku a dále se upravuje doba plnění díla dle čl. 5 smlouvy.
2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 o zapracování nově zjištěných skutečností, kdy s ohledem na provedené geodetické doměření výškového uspořádání stávající zástavby, vyvstala v průběhu zpracování dokumentace nutnost prověřit jiný způsob řešení prostorového uspořádání navrhovaného uličního prostoru včetně chodníku, než který předpokládala podkladová studie. V zájmové lokalitě je dále zpracováván návrh investičního záměru „Beroun plnicí místo HZS“, který mění uvažované řešení západní komunikace cyklostezky, čímž dochází ke změně konceptu řešení (přemístění chodníků a cyklostezky) a dále je nutné v projektu zohlednit novou čerpací stanici vozidel HZS.
3. Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle článku 5. odst. 5.2.2. smlouvy, jak je uvedeno níže.
4. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. 5 odst. 5.2.2. smlouvy o dílo ve znění „Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci (DSP), předat ji objednateli a podat žádost o stavební povolení do 18 týdnů od uzavření smlouvy (předpoklad 11-12/2023) nahrazuje textem: **„Zhotovitel je povinen dokončit koncepční návrh nového řešení uličního prostoru do 26 týdnů od uzavření smlouvy (předpoklad 02/ 2024) a následně dokumentaci (DSP), předat ji objednateli a podat žádost o stavební povolení do 10 týdnů od odsouhlasení nového koncepčního návrhu (předpoklad 06/ 2024)“**.
5. Cena díla se v návaznosti na změny výše uvedené v tomto dodatku zvyšuje o částku 57.000,00 Kč bez DPH.
6. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Cena za dokumentaci	
Soubor a zpracování podkladů	157 000,00 Kč
Návrh a předjednání nového koncepčního řešení	57 000,00 Kč
Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení	330 000,00 Kč

Zpracování DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr	237 800,00 Kč
Cena celkem	781 800,00 Kč
DPH	164.178,00 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>945.978,00 Kč</b>

- Zhotovitel je provést fakturaci za soubor a zpracování podkladů po písemném potvrzení převzetí ze strany objednatele.
- Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci za návrh a předjednání nového koncepčního návrhu po jeho písemném odsouhlasení objednatelem.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 6. 12. 2023 usnesením 611/29/RM/2023. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimí míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

V Praze dne elektronického podpisu

**Ing. Karel Kříž, Ph.D.** Digitálně podepsal  
Ing. Karel Kříž, Ph.D.  
Datum: 2023.12.15  
13:33:48 +01'00'

TIMAO s.r.o.  
Ing. Karel Kříž, Ph.D.  
jednatel

V Berouně dne elektronického podpisu

**RNDr. Soňa Chalupová** Digitálně podepsal RNDr.  
Soňa Chalupová  
Datum: 2023.12.16 09:05:56  
+01'00'

Město Beroun  
RNDr. Soňa Chalupová  
starostka