

## Dodatek č. 1

### Ke Smlouvě o provedení stavby „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ ze dne 5.5.2022

Uzavřena v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

#### Město Tanvald

Se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald  
Zastoupená Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města  
IČ 00262587

Dále jen „objednatel“

A

#### Stavby MH s.r.o.

Se sídlem Lužická 102, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, 463 34  
Zastoupená Miroslavem Hochmanem  
IČ 09185500  
DIČ CZ09185500  
Bankovní spojení [redacted]  
Číslo účtu [redacted]  
Zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 45397

Dále jen „zhotovitel“

#### Článek I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na z důvodu vzniklých víceprací na novém znění článku IV. Čas plnění bod 4. takto:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) nejpozději do 30.11.2023 a předání dokladů nejpozději do 20.11.2023.

#### Článek II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na novém znění článku VIII. Cena za dílo a platební podmínky bod 1. takto:

Cena za dílo z důvodu víceprací na základě odsouhlasených 29 změnových listů se sjednává ve výši 26.618.074,83 Kč bez DPH, DPH 21% 5.589.795,71 Kč, cena včetně DPH 32.207.870,54 Kč.

#### Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

#### Článek IV.

Tento dodatek schválila Rada města Tanvald usnesením č. 288/21/2023 ze dne 29.11.2023. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a je proveden ve čtyřech vyhotoveních z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Tanvaldě dne .....

V Dolním Sedle dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta

.....  
Miroslav Hochman, jednatel