

Projekt : II/429 Bohdalice – Nesovice, 2. a 3. stavba

II/429 Bohdalice – Nesovice, 2. stavba

		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
		TDK 1		TDK 2		
Objekt	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	1 774 570,00				1 774 570,00
SO 101	Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	28 741 861,84	7 774 110,40	-65 780,00	315 572,65	-267 410,00
SO 103	Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)	5 956 846,40	180 819,29			
SO 171	Dopravní značení, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	321 281,76				321 281,76
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		36 794 560,00	7 954 929,69	-65 780,00	315 572,65	-267 410,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
						0,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulace						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé		36 794 560,00	7 954 929,69	-65 780,00	315 572,65	-267 410,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.2	Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745	4 921 277,99	2 031 841,07	90 749,34		7 043 868,40
SO 132	Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)	729 221,72	38 033,59			767 255,31
SO 133	Sjezdy na pozemky - Hvězdlice	232 049,23				232 049,23
SO 161	Úpravy objízdných tras	334 594,95				334 594,95
SO 801	Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 -1,955 a km 2,700 - 4,438	705 847,00				705 847,00
SO 802	Rekultivace dočasných záborů, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	226 114,00				226 114,00
SO 803	Vegetační úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	1 600 831,80				1 600 831,80
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		8 749 936,69	2 069 874,66	0,00	90 749,34	10 910 560,69
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
	OSTATNÍ NÁKLADY	1 448 390,00				1 448 390,00
	VEDEJŠÍ NÁKLADY	467 739,00				467 739,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 916 129,00	0,00	0,00	0,00	1 916 129,00
II. Rekapitulace						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -		10 666 065,69	0,00	0,00	0,00	12 826 689,69
I. + II. Rekapitulace -Bohdalice-Nesovice 2.stavba						
	Nabídkový rozpočet bez DPH					
	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		47 460 625,69	10 024 804,35	-65 780,00	406 321,99	-267 410,00

Projekt : II/429 Bohdalice – Nesovice, 3. stavba

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
			TDK 1		TDK 2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis						
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	280 136,00					280 136,00
SO 101	Silnice II/429, km 4,438-6,507	16 877 226,01	436 668,88	-60 762,00	320 839,71	-125 972,08	17 448 000,52
SO 104	Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)	10 162 810,35	161 905,50		43 053,75		10 367 769,60
SO 106	Silnice III/4292 na Uhřice (km 6,510)	630 584,46			3 354,00		633 938,46
SO 115	Ohruby - Mílonice	32 445,20					32 445,20
SO 134	Sjezdy na pozemky - Uhřice	68 015,56					68 015,56
SO 161.1	Úpravu objízdných tras	118 146,00					118 146,00
SO 171	Dopravní značení	318 997,80			16 810,00	-4 598,00	331 209,80
SO 501	Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)	200 514,33	532 614,51				733 128,84
SO 511	Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)	159 732,00				-149 526,00	10 206,00
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	242 786,00					242 786,00
SO 803	Vegetační úpravy	730 844,80					730 844,80
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		29 822 238,51	1 131 188,89	-60 762,00	384 057,46	-280 096,08	30 996 626,78
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 870 750,00					1 870 750,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 870 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 750,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé		31 692 988,51	1 131 188,89	-60 762,00	384 057,46	-280 096,08	32 867 376,78
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.1	Přeložka oplocení pozemku p.č. 1023/4	139 180,22					139 180,22
SO 115.1	Ohruby - Mílonice	141 300,00					141 300,00
SO 125	Chodníky Mílonice	303 271,24					303 271,24
SO 135	Sjezdy na pozemky - Mílonice	860 752,42					860 752,42
SO 161.2	Úpravu objízdných tras	241 264,95					241 264,95
SO 451	Veřejné osvětlení Mílonice	172 023,08			158 641,40		330 664,48
SO 802.1	Rekultivace dočasných záborů	118 260,00					118 260,00
SO 803.1	Vegetační úpravy - následná péče	70 224,00					70 224,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		2 046 275,91	0,00	0,00	158 641,40	0,00	2 204 917,31
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		31 520,00					31 520,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		467 739,00					467 739,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		499 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 259,00
II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -		2 545 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 176,31
I. + II. Rekapitulace - Bohdalice-Nesovice 3.stavba		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		34 238 523,42	1 131 188,89	-60 762,00	542 698,86	-280 096,08	35 571 553,09
Rekapitulace 2. stavba + 3. stavba		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM		81 699 149,11	11 155 993,24	-126 542,00	949 020,85	-547 506,08	93 130 115,12