

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23_028 ze dne 29.6.2023

TEPO s.r.o.

se sídlem na adrese Mostecká 3210, 272 01 Kladno - Sítňá, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 33933, oddíl C

IČO: 49827065
DIČ: CZ49827065
zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, jednatelem

jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „TEPO“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem na adrese Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka 5877, oddíl C

IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
zastoupená: Ing. Markem Opatrným, jednatelem
Ing. Danielem Opatrným, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23_028 ze dne 29.6.2023

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 6.2023 smlouvu o dílo č. S23_038, jejímž předmětem je rekonstrukce strojní části výměňkové stanice 863 (dále jen „**dílo**“ a „**Smlouva**“).
2. Účastníci uzavírají tento dodatek vzhledem ke zpoždění dodávky nádob ohřevů teplé vody od výrobce.

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku IV. tak, že dokončení díla a předání předmětu díla objednateli bude do 29.2.2024
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.
2. Účastníci se dohodli, že tento dodatek bude v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn prostřednictvím registru smluv.
3. Účastníci dále berou na vědomí, že Smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádné ustanovení Smlouvy ani jejích dodatků nepovažují její účastníci za obchodní tajemství a podpisem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.
5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kladně dne 19. 12. 2023


DANIEL
OPATRŇÝ 
Datum: 2023.12.22 10:18:22 +01'00'

Ing. Petr
Schönfeld 
Digitálně podepsal Ing.
Petr Schönfeld
Datum: 2023.12.21
15:05:43 +01'00'

.....
za objednatele

Ing. Petr Schönfeld, jednatel

TEPO s.r.o.

Marek
Opatrný 
Podepsal Marek Opatrný
Datum: 2023.12.22 10:18:48
+01'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Marek Opatrný, jednatel

Ing. Daniel Opatrný, jednatel

Intermont, Opatrný, s.r.o.