

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ ADAPTACE KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ

Etapa II. - Opava

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. **Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: 7 234

osobní údaje ' 225

25

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ,

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka B 699

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Jednající: va

Bankovní spojení:

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

na straně zhotovitele

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2022 Smlouvu o dílo „ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ ADAPTACE KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Etapa II. - Opava“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 04. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla jsou klimatické podmínky a dále potřeba mapovat území také v podzimních měsících roku 2023. Návrhová opatření budou zpracována po dokončení mapování v závěru roku 2023 a v návaznosti na návrhy opatření bude také zpracován srážkoodtokový model.

II. Změny smlouvy

1. Doba plnění díla je specifikována v článku IV. Doba a místo plnění díla. Smluvní strany se dohodly na upřesnění odstavce č. 1 tohoto článku. Původní znění se ruší a nahrazuje se tímto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Termín zahájení díla: 01. 03. 2023

Termín ukončení díla: 30. 04. 2024

2. Dle článku V. je specifikována cena plnění a také stanoveny jednotlivé výkonové fáze Díla. Původní tabulka v odstavci č. 2, článku V. se ruší a nahrazuje takto:

Etapa Díla	Doba plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč včetně DPH
1. Shromáždění podkladů	do 3 měsíců od zahájení prací	100.000,00	21.000,00	121.000,00
2. Analytická část	do 8 měsíců od zahájení prací	300.000,00	63.000,00	363.000,00
3. Návrhová část	do 13 měsíců od zahájení prací	300.000,00	63.000,00	363.000,00

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ ADAPTACE KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Etapa II. - Opava ze dne 28. 12. 2022 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1218/27/RM/2023 ze dne 27. 11. 2023.

Za objednatele:

Ing. Tomáš
Hradil

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Hradil
Datum: 2023.12.20
12:47:04 +01'00'

Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Za zhotovitele:

RNDr. Lubomír
Klímek, MBA

Digitálně podepsal RNDr.
Lubomír Klímek, MBA
Datum: 2023.12.20
13:36:42 +01'00'

RNDr. Lubomír Klímek MBA.,
předseda představenstva