

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S24-033-0049

Oprava komunikací na ul. Tylova, Čapkova a Mánesova

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) dne 8. 4. 2021

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)

a

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, PhD.,
jednateli
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 212269343/0300
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:
[REDAKCE] základě pověření
[REDAKCE] na základě pověření
(dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s ust. čl. 4, odst. 4.1 a 4.2 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1 nebo jen „dodatek“). Předmětem tohoto dodatku ocenění změn rozsahu díla (víceprací a méněprací) na SO 101, 102 a 103 po provedeném zaměření skutečného rozsahu díla a provedení víceprací z požadavku objednatele, které zahrnují opravu 4 kusů uličních vpustí a rekonstrukci vodoměrné šachty na SO 101 ul. Mánesova včetně souvisejících dodávek. Rozsah provedených změn je doložen změnovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. CENA PRACÍ A DODÁVEK

1. Článek IV. odst. 4.1 se upravuje tak, že nově zní:

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	4 689 513,24 Kč
DPH 21 %	984 797,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 674 311,02 Kč

Navazující text Článku IV. odst. 4.1 zůstává v nezměněné podobě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno 46. radou města konanou dne 20.12.2023 usnesením č. 765/46/RM/2023.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Změnový rozpočet.

V Brně dne 22 -12- 2023

.....
Bc. Michal Boudný
starosta



SMLOUVU PŘEZKOUM

22. 12. 2023