

III. Závěrečná ustanovení

D2/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D2/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D2/4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D2/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.


D2/6 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 58 přijatém na 28. schůzi Rady města Blansko konané dne 19.12.2023

Příloha

1. Rozpočet


V Blansku dne 21.12.2023

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



LP staving s.r.o.
Ing. Ladislav Pokorný
jednatel



Položkový rozpočet stavby VCP a MNP

Stavba:	220627	OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3		
Objekt:	02	Změnové listy		
Rozpočet:	06	Změnový list č. 6 LP		
Rozpis ceny				Celkem
HSV				-63 972,11
PSV				-82 889,59
MON				0,00
Vedlejší náklady				-47 000,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-193 861,70
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			-193 861,70 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem bez DPH				-193 861,70 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MP ASR	Měněpráce stavební práce	HSV			-217 905,78	112,4
MP B	Měněpráce bourací práce	HSV			-4 168,00	2,1
VCP ASR	Vícepráce stavební práce	HSV			158 101,67	-81,6
MP EL	Měněpráce elektroinstalace	PSV			-82 470,00	42,5
MP ÚT	Měněpráce vytápění	PSV			-41 021,46	21,2
MP ZTI	Měněpráce zdravotnické instalace	PSV			-87 407,50	45,1
VCP EL	Vícepráce Elektro	PSV			12 467,56	-6,4
VCP ÚT	Vícepráce vytápění	PSV			35 634,81	-18,4
VCP ZTI	Vícepráce zdravotnické instalace	PSV			79 907,00	-41,2
MP VN a ON	Měněpráce vedlejší a ostatní náklady	VN			-47 000,00	24,2
Cena celkem					-193 861,70	100,0

Položkový rozpočet VCP a MNP

S:	220627	OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3
O:	02	Změnové listy
R:	06	Změnový list č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MP VN a ON Měněpráce vedlejší a ostatní náklady						-47 000,00
1	06	Realizační a dílenská a jiná dokumentace stavby	kpl	-1,00		
2	08	Geodetické dokumentace skutečného provedení včetně polohopisného a výškopisného zaměření	kpl	-1,00		
3	09	Geometrické plány	kpl	-1,00		
Díl: MP B Měněpráce bourací práce						-4 168,00
4	766694110R00	Demont parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 110 cm	kus	-21,00		
5	963016152R00	DMTZ podhledu SDK vč tepelné izolace	m2	-16,00		
Díl: MP ASR Měněpráce stavební práce						-233 613,78
6	612402190R00	Statická oprava trhlin ve zdivu přiček	m2	-52,00		
7	762810026U00	Záklap OSB 22 P+D na trám šroub	m2	-7,50		
8	765312470R00	Vikýř univerzální pro pálenou krytinu 60 x 60 cm se skleněnou výplní vč lemování z TiZn	kus	-2,00		
9	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	-2,00		
10	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	-5,00		
11	764554492R00	D+M zděře Ti Zn kruhové s prodlouženým úchytem	kus	-4,00		
12	766 T/03	Dveře vnitřní profil.+sklo 1kř. 800x1970 typové P viz PD ozn T/3 s PO odolností EW 30 DP1	kus	-1,00		
13	766 T/03A	Dveře vnitřní profil +sklo 1kř 800/1970 typové viz PD ozn T/3	kus	-1,00		
14	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-452,00		
15	766 T/06	Dveře dřevěné atypické 600/1700 P viz PD ozn.T/6	kus	-1,00		
16	766 T/07	Dřevěný výlez do půdního prostoru 726x553 mm vč kování kpl	kus	-1,00		
17	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	-2,00		
18	767Rpol02	Dodávka a montáž ocel.zábradlí viz PD ozn.Z/7 vč nátěrů	kpl	-1,00		
19	767Rpol07	Dodávka a osazení ocel.poklop viz PD Z/6 90/60 cm	kus	-3,00		
20	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-6657,16		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-240,00		
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-480,00		
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-240,00		
24	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-7,00		
25	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-7,00		
62	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-3,50		
63	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) vázané výztuže	t	-0,07		
Díl: MP ZTI Měněpráce zdravotnické instalace						-89 648,50
26	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,00		
27	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	-1,00		
28	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,00		
29	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	-1,00		
30	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-63,00		
31	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	-2,00		

Položkový rozpočet VCP a MNP

S:	220627	OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3
O:	02	Změnové listy
R:	06	Změnový list č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	725532342R01	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační stacionární 1 MPa 600 l / 3-6 kW	soubor	-1,00		
33	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-2,00		
34	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-1,00		
35	721173406R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 315	m	-24,00		
36	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	-5,00		
76	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	-45,00		
Díl: MP ÚT Méněpráce vytápění						-41 021,46
37	63154012	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/30 mm	m	-23,00		
38	63154013	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/30 mm	m	-42,00		
39	63154530	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	-41,00		
40	63154571	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	-43,00		
41	63154602	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm	m	-15,00		
42	732421451	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	-1,00		
43	Individ. položka	Měřič tepla , DN 20- Qp -2,5m3/h	sb	-1,00		
44	Individ. položka	Kulový ventil s jímkou DN 20	sb	-1,00		
45	Individ. položka	Trojcestný směšovací ventil kv-6,3 DN 25	ks	-1,00		
46	Individ. položka	Ekvitermní regulátor pro jeden topný okruh - ovládání	ks	-1,00		
47	Individ. položka	Sada svorek pro regulátor	ks	-1,00		
48	Individ. položka	Servopohon 230 V	ks	-1,00		
49	Individ. položka	Čidlo přiložené	ks	-1,00		
50	Individ. položka	Čidlo venkovní teploty	ks	-1,00		
51	Individ. položka	Montáž prvků měření a regulace	hod	-3,00		
52	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	-0,03		
53	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,03		
54	Individ. položka	NI chloroprénové lepidlo 400 ml	BAL	-2,00		
55	Individ. položka	Mosazná jímka d6mm,85mm, DN25-50	sb	-1,00		
Díl: MP EL Méněpráce elektroinstalace						-66 762,00
56	1.	ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ OBJEKTU	ks	-1,00		
57	6.	RK - ROZVADĚČ PRO KOTELNU	ks	-1,00		
58	25.	ZÁSUVKA 2x RJ45, kompletní, zapuštěná s clonkami,	ks	-19,00		
59	26.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ MALÁ	ks	-19,00		
60	74.	F	ks	-1,00		
61	76.	NZ	ks	-1,00		
Díl: VCP ASR Vícepráce stavební práce						158 101,67
64	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 90x197x11 cm	kus	2,00		
65	766 T/04A	Dveře vnitřní profil +sklo 1 kř 1100/1970 atyp viz PD ozn.T/4a	kus	1,00		
66	342031112RTR	Příčka SDK tl.75 mm RF 15 mm PO s PO EI 45 1,9*2,2	m2	4,18 4,18		

Položkový rozpočet VCP a MNP

S:	220627	OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3
O:	02	Změnové listy
R:	06	Změnový list č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	342263526RT31	Revizní dvířka do SDK příček, 400x800 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	1,00		
68	766 ZUŠ	Systém generálního klíče ZUŠ	soubor	1,00		
69	766 Muzeum	Systém generálního klíče muzeum	soubor	1,00		
70	767Rpol08	Dodávka a montáž ocel. rámu a dřevěného poklopu na místo pol. Z/7 vč. nátěrů	kpl	1,00		
71	767Rpol09	Dodávka a osazení ocel.poklop s betonovou deskou a obkladem z dlažby 60x60	kus	1,00		
72	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 z betonu prostého, betonáž parapetů	m3	2,97		
				betonáž parapetů tl. 120 mm :	2,97	

Díl: VCP ZTI Vícepráce zdravotnické instalace 82 148,00

73	725532342R02	DRAŽICE OKCE 200 S elektrický ohříváč TPK 210-12 elektrická topná jednotka přírubová, 210mm, 2.2kW	soubor	1,00		
74	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	9,00		
				Dešťová kanalizace D6 - D6' : 3	3,00	
				Dešťová kanalizace D5 - D5' : 6	6,00	
75	721173406R02	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 400	m	24,00		

Díl: VCP ÚT Vícepráce vytápění 35 634,81

77	Individ. položka	Návleková izolace NI d 15 tl. 10 mm	m	23,00		
78	Individ. položka	Návleková izolace NI d 18 tl. 10 mm	m	42,00		
79	733121119R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm	m	5,95		
				úprava topení průchod do ZUŠ : 2+2,45+1+0,5	5,95	
80	Individ. položka	Návleková izolace NI d 22 tl. 10 mm	m	41,00		
81	Individ. položka	Návleková izolace NI d 28 tl. 15 mm	m	43,00		
82	Individ. položka	Návleková izolace NI d 35 tl. 15 mm	m	15,00		
83	460680046R01	Vysekání drážky ve zdi smíšené 20 x 20 cm	m	39,10		

přesun rozvodů ÚT z podlahy do stěny v místnostech 107, 108, 109 :

u podlahy : 3,5+5,2+9,1+5,1+2+3,55*2

32,00

svislá : 3,55*2

7,10

84	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	39,10		
----	--------------	--------------------	---	-------	--	--

přesun rozvodů ÚT z podlahy do stěny v místnostech 107, 108, 109 :

u podlahy : 3,5+5,2+9,1+5,1+2+3,55*2

32,00

svislá : 3,55*2

7,10

Díl: VCP EL Vícepráce Elektro 12 467,56

85	36.1	SYSTÉM DOMÁCIHO TELEFONU DOPLNĚNÍ 1 KS TABLO NAVÝŠENÍ KABELÁŽE NA PROPOJENÍ SYSTÉMU	kpl	1,00		
----	------	---	-----	------	--	--

Měněpráce celkem	-482 213,74
Vícepráce celkem	288 352,04
CELKEM	-193 861,70