



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/042/Li, uzavřené dne 12.04.2023
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **C.E.I.S. CZ, s.r.o.**

se sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Ing. Milan Szotkowski
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 25843931
DIČ: CZ25843931
bankovní spojení: Fio banka a.s., Český Těšín
č. účtu:
e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/042/Li, uzavřené dne 12.04.2023 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování energetického auditu statutárního města Třince (dále jen „**dílo**“).
2. Dílo dle smluvních podmínek mělo být odevzdáno do 25.01.2024. Vzhledem k velké náročnosti rozsahu díla, prověření všech skutečností a doporučení vhodných opatření zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání zhotoveného díla, a to do 29.02.2024.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

**II.
Změna smlouvy**

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 písm. b) tímto zněním:
„b) termín předání zhotoveného díla – do 29.2.2024.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/1137 ze dne 14.12.2023.

21. 12. 2023

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Milan Szotkowski
jednatel