

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 783/2023

č. smlouvy zhotovitele:

Název díla:

„Odchyt bobra evropského na Lužickém potoce“

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatele:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného v Praze pod e.č. 899/92/Ka – Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto finančního dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 783/2023 uzavřené dne 29.06.2023, vzhledem k navýšení počtu asistence při odchytu a následného transferu bobrů evropských do náhradních lokalit.

Dodatkem č.1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

ČI. IV. CENA

4. Fixní část ceny předmětu plnění se skládá z položek uvedených níže:

Zpracování souhrnu provedených prací	3 000,- Kč
Zpracování závěrečné zprávy	5 000,- Kč
Cestovné v km	15,- Kč/1 km
Práce v terénu	500,- Kč/1hod/1os.
Maximální cena díla činí	70 000,- Kč

Nové znění

ČI. IV. CENA

4. Fixní část ceny předmětu plnění se skládá z položek uvedených níže:

Zpracování souhrnu provedených prací	3 000,- Kč
Zpracování závěrečné zprávy	5 000,- Kč
Cestovné v km	15,- Kč/1 km
Práce v terénu	500,- Kč/1hod/1os.
Maximální cena díla činí	90 000,- Kč

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 783/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**

5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



