



Agendové číslo: **02305/2022/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX02W0FZP**


DODATEK č. 3
k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu,
ev. č. 02305/2022/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
zastoupený: 

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě
se sídlem: Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2022 Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu, evidenční číslo 02305/2022/IM (dále jen „dohoda“), ve znění dodatku č. 1 ze dne

31. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2023 jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu u stavby „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411“.

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále také „ZAV“) vyvstala potřeba změny dohody.
3. V průběhu realizace ZAV vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou zahrnuty a obsaženy v původní dohodě (dále jen „vícepráce“):

V průběhu ZAV a archeologického dohledu bylo zjištěno, že původně zamýšlený postup stavebních prací není vyhovující (neúnosná pláň) a je nutné provést výkopové práce pro novou skladbu povrchů o cca 0,5 m hlouběji. Celá tato nově odebíraná vrstva se nachází v archeologických terénech a z toho důvodu je zde nutné provést plošný záchranný archeologický výzkum. Z toho důvodu bude plocha rozdělena na tři části, ve kterých bude probíhat ZAV různými metodami. Výsledky ZAV budou vyhodnoceny a zpracovány do podoby Nálezové zprávy.

4. Provedení těchto víceprací si vyžádá navýšení počtu hodin potřebných pro řádné dokončení záchranného archeologického výzkumu u některých profesí takto:

Terénní práce ZAV

pozice	počet hodin potřebných pro provedení víceprací
archeolog	528
asistent archeologa	352
terénní specialista	2816
geoinformatik	80

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

pozice	počet hodin potřebných pro provedení víceprací
archeolog	240
asistent archeologa	240
terénní specialista	240
konzervátor	120
geoinformatik	200

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně dohody takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí ZAV, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah ZAV uvedený v čl. III odst. 4 dohody se o jejich provedení rozšiřuje.
2. V čl. V odst. 2 dohody se text „nepřesáhne částku 377.560 Kč bez DPH“ nahrazuje textem „nepřesáhne částku 1.623.720 Kč bez DPH“.
3. Příloha č. 1 dohody (kalkulace nákladů ZAV) se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení dohody tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží každá smluvní strana její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – kalkulace nákladů ZAV.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/6229 ze dne 4.12.2023.
9. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



Příloha č. 1 – kalkulace nákladů ZAV

Terénní práce ZAV

pozice	počet osob	hod. sazba v Kč	počet hodin	celkem v Kč (bez DPH)
Archeolog	1	375	800	300.000
Asistent archeologa	1	330	624	205.920
Geoinformatik	1	400	96	38.400
Terénní specialista	1	200	2948	589.600
Pracovník AV	1	175	120	21.000
Celkem za terénní práce bez DPH				1.154.920

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

pozice	počet osob	hod. sazba v Kč	počet hodin	celkem v Kč (bez DPH)
Archeolog	1	375	360	135.000
Asistent archeologa	1	330	400	132.000
Terénní specialista	1	200	240	48.000
Konzervátor	1	330	120	39.600
Geoinformatik	1	400	240	96.000
Pracovník AV	1	175	104	18.200
Celkem za zpracování nálezové zprávy bez DPH				468.800

Celkem za ZAV bez DPH	1.623.720
------------------------------	------------------

Zhotovitel je oprávněn jednotlivé položky mezi sebou přesunovat dle skutečných potřeb zjištěných při realizaci ZAV za podmínky, že nebude překročena maximální výše nákladů na provedení ZAV dle čl. V odst. 2 dohody.