

Název úkolu: „Ústí nad Labem, Neštětice ČOV, hydrogeologický průzkumný/monitorovací vrt NE-1“

Č. v ev. zhotovitele:

Č. v ev. Objednatele: 2023 - 00430

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 1

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

**Zastoupený:** Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem

tel.: [REDACTED]

**Zmocněnec pro věcná jednání:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:**

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:**

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L., oddíl B, vložka č. 465

**1.2. Zhotovitel:**

Vrty Tenenko s.r.o.

Skalice č. p. 453, 471 17 Skalice u České Lípy

**Zastoupený:** [REDACTED], jednatelem společnosti

tel.: [REDACTED]

**Zmocněnec pro věcná jednání:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:**

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:**

5206651389/0800

IČ: 06705987

DIČ: CZ 06705987

Vrty Tenenko s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 40847

## 2. Předmět dodatku

2.1 Strany spolu uzavřely dne 2. 6. 2023 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „**Ústí nad Labem, Neštěmice ČOV, hydrogeologický průzkumný/monitorovací vrt NE-1**“ (dále jen SoD), která je u objednatele evidována pod číslem: 2023\_00430.

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, odrážka první a třetí, tak, že konečný **termín provedení prací se mění na nový termín, a to [REDACTED].2023.**

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Dne: 1. 12. 2023 v: Teplicích

[REDACTED]

**Ing. David Votava**  
generální ředitel společnosti

Za zhotovitele:

Dne: 21/12/23 v: Skalici u České Lípy

[REDACTED]

**jednatel společnosti**