

D o d a t e k č. 2 č. j. KRPB-188058-73/ČJ-2021-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-188058-49/ČJ-2021-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednateľ:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní spojení:

e-mail:



(dále jen jako "objednateľ")

Zhotoviteľ:

obchodní firma: **Zlínstav a.s.**

sídlo: Bartošova, 5532, 760 01 Zlín

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 5743

kontaktní spojení: Jiří Stacke, tel.: 703 848 762

e-mail: zlinstav@zlinstav.com



(dále jen jako „zhotoviteľ“)

d o d a t e k č. 2 č. j. KRPB-188058-73/ČJ-2021-0600VZ

ke Smlouvě o dílo



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XV. odst. 15. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-188058-49/ČJ-2021-0600VZ , kterou uzavřely dne 13. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-188058-69/ČJ-2021-0600VZ, že:

Čl. II.

V Čl. I. se na straně objednatele mění **kontaktní spojení** následovně:

kontaktní spojení:

e-mail:



se nahrazuje textem:

kontaktní spojení:

e-mail:



V Čl. I. se **Zástupci smluvních stran pro věci technické** mění následovně:

Zástupcem objednatele pro věci technické:

- za stavební část:



se nahrazuje textem:

Zástupcem objednatele pro věci technické:

- za stavební část:



Čl. III.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 2. 1. 2. se vkládají odst.:

2.1.3. Předmět smlouvy – vícepráce,
2.1.4. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„2.1.3. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 dodatku č. 2.“

„2.1.4. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 dodatku č. 2.“

ČI. IV.

Cena za dílo uvedená v ČI. IV. odst. 4. 1. činí:

původní SOD ve znění dodatku č. 1

**Celková cena: bez DPH 119.810.140,97 Kč
vč. DPH 144.970.270,58 Kč**

**slov: stočtyřicetčtyřimilionůdevětsetsedmdesátisídvěstěsedmasedátkorunčeskýchpaděsátosmhaléřů
DPH činí 21%.**

1)

vícepráce	méněpráce
bez DPH 11.850.192,30 Kč	bez DPH 10.080.345,69 Kč
vč. DPH 14.338.732,68 Kč	vč. DPH 12.197.218,28 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH: 121.579.987,58 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH: 147.111.784,98 Kč

**Slov: stočtyřicetsedmmilionůstojedenáctisícsedmsetosmdesátčtyřikorunčeskýchdevadesátosmhaléřů
DPH činí 21%.**

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, v příloze č. 1 dodatku č. 1 a v příloze č. 1 dodatku č. 2).

2)

vícepráce	méněpráce
bez DPH 3.371.185,83 Kč	bez DPH 3.079.638,45 Kč
vč. DPH 4.079.134,86 Kč	vč. DPH 3.726.362,52 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH: 121.871.534,96 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH: 147.464.557,31 Kč

Slov: stočtyřicetsedmmilionůčtyřistašedesátčtyřitisícpětsetpadesátsedmkorunčeskýchtricetjednahaléřů

DPH činí 21%.


(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, v příloze č. 1 dodatku č. 1 a v příloze č. 2 dodatku č. 2).

ČI. V.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-188058-49/ČJ-2021-0600VZ, ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 2 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 2 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek č. 2 druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

5. Tento dodatek č. 2 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a 2 (slovy: dvě) přílohy, které obsahují celkem 103 (slovy: stotři) stran textu.

Podepsáno elektronicky



Podepsáno elektronicky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR