

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**„Havarijní oprava dešťové kanalizace SB RÚ, vjezd Albertov“**

**Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace**  
se sídlem Na Slupi 450/4, 128 00, Praha 2  
IČ: 00023728  
DIČ: CZ00023728  
Číslo účtu: 439021/0710  
zastoupený prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc

(dále jen „objednatel“)

a

**Dušan Kavúr**  
se sídlem Míšecká 451, Praha 9 – Letňany, 199 00  
IČ: 76411192  
DIČ: CZ8207250425  
číslo účtu: 4090542329/0800  
zastoupena Dušanem Kavúrem, živnostníkem  
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „účastníci“ nebo „smluvní strany“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2023 **Smlouvu o dílo**, a to na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „**Havarijní oprava dešťové kanalizace SB RÚ, vjezd Albertov**“, zadávané objednatelem, vycházející se zadávacích podmínek pro zadání uvedené VZMR a z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného řízení.

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 především z důvodu změn, které nemohly být předpokládány před uzavřením samotné smlouvy tj. změn v rámci realizace díla, které byly zjištěny při samotném postupu zhotovitele v rámci plnění smlouvy. Předmětem Dodatku č. 1 je tedy rozšíření samotné smlouvy o přílohu č. 2: Docenění cenové nabídky, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisy smluvních stran a účinností uveřejněním v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, a tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. V případě, že tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, je podepsán smluvními stranami elektronickým podpisem s tím, že obě smluvní strany obdrží jeho elektronicky podepsanou verzi.

Příloha č. 1: Docenění cenové nabídky

V Praze, dne **23-11-2023**



**Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc**  
ředitel  
Revmatologický ústav



**Dušan Kavúr**  
živnostník

Příloha č. 1 Dodatku č.1: Docenění cenové nabídky

Příloha číslo 2 k podepsané platné smlouvě č. 100.2023047	
Docenění k cenové nabídce Havarijní oprava dešťové kanalizace SB RÚ, vjezd Albertov	
Bourání betonového podkladu pod zámkovou dlažbou 30 až 40 cm betonu Příprava 2 kusu pro dešťový svod včetně gajgru a dopojení k dešťové kanalizace Příprava pro venkovní osvětlení ( Instalace kabelu včetně chraničky 50 mm ) Venkovní vrt do budovy o průměru 80 mm ( kabel na osvětlení, kabel od branky, hadice na vodu ) Instalace pytné vody + Instalace vody ze studny Odstranění původních žlabu Bourání původního betonového podkladu pod žlabama Nákup prstenu na betonovou skruž + Instalace betonové skruže včetně betonového výka Při zjištění betonové skruže byla použita strojní technika ( bagr ) Příprava podkladu pro usazení nových žlabu Betonování podkladu pod nové žlaby Instalace otvoru do žlabu na odtok vody včetně dopojení do dešťové KG trubky Instalace silikonu do spoju mezi žlaby Vymazání betonových žlabu z obou stran po celé délce Instalace nerezových síttek do žlabu ( aby se odtok ze žlabu neucpal ) <b>Celková cena za tyto provedené práce včetně materiálu činí 431.839,-Kč bez DPH</b>	

