

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení
„Rekonstrukce ŽST Most“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená  ředitelem Stavební správy západ

Doručovací adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3221/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 352 0022

Č.j.: 26564/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SEU+SP_Rekonstrukce žst. Most“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

(dále též jako „**Společník 2**“ a „**Správce**“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: 

zastoupena:

Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olišanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00
(dále též jako „**Společník 1**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SEU 21-036.640**

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též jako „**smluvní strany**“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dohoda**“)

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2. 8. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce ŽST Most“, ve znění jejich dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 10. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu za účelem ukončení Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností za dosud vykonané práce ze strany Zhotovitele a způsob jejich předání Objednateli, přičemž shodně konstatují, že Smlouva nebyla do současné doby v celém svém rozsahu naplněna. Na Smlouvu došlo pouze k částečnému plnění, když byla kompletně splněna 1. dílčí etapa a zbytek díla byl rozpracován. Veškeré provedené práce z 1. dílčí etapy včetně, byly Zhotovitelem Objednateli řádně předány, vyfakturovány a následně Objednatel Zhotoviteli uhrazeny (viz Příloha č. 2).

II.

Předmět dohody

1. Smluvní strany touto Dohodou ukončují Smlouvu, a to ke dni účinnosti této Dohody.
2. Předmětem této Dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami ke dni podpisu této Dohody. Důvodem pro ukončení tohoto smluvního vztahu je potřeba koordinace díla s investiční akcí „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“, přičemž tyto dvě akce jsou natolik provázané, že je nutné je realizovat společně v rámci jednoho tendru, což při zadání tohoto díla nebylo zřejmé a bylo nepředpokladatelné. Dále je vhodné uvést, že ukončení v rozpracovanosti zahrnuje směrové a výškové řešení koleje, což umožňuje projekční napojení sousedních úseků „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)“. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ukončením SOD nedojde ke zmaření dosud provedené dokumentace, kterou Objednatel od Zhotovitele obdržel, neboť se předpokládá, že se stane podkladem k využití u dalších tendrů.
3. Vzhledem k výše uvedenému ukončení prací se smluvní strany dohodly na úhradě ceny dosud provedených, avšak nevyfakturovaných prací z 2. dílčí etapy v **celkové výši 1.946.120, -Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc sto dvacet korun českých)** bez DPH.

Výše uvedená částka vychází z rozdílu celkové ceny všech doposud na Díle provedených prací (viz Příloha č. 1 - Rozpis rozpracovanosti a víceprací DUR k 10/2023) a ceny uhrazené Zhotoviteli Objednatelem po předání předmětu plnění 1. dílčí etapy (viz doklady uvedené v Příloze č. 2 této Dohody: předávací protokol ze dne 22. 11. 2022 a následně vystavená faktura se splatností ke dni 30. 1. 2023).

4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody a úhradou výše stanovené ceny jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a že vůči sobě navzájem nemají z titulu ukončení Smlouvy žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každý její elektronický obraz má platnost originálu.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci Dohody prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpis rozpracování a víceprací DUR k 10/2023

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

 21.12.2023 15:41
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ

 Podepsal
Datum: 2023.12.20 12:31:20 +01'00'

Ing. Tomáš Slavíček
Předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 Podepsal
Datum: 2023.12.20 11:43:45 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 Podepsal
Datum: 2023.12.20 14:01:18 +01'00'

Ing. Miroslav Váňa
Předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

 Podepsal
Datum: 2023.12.20 14:34:12 +01'00'

Ing. Jan Bergler
Místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1:

Rozpis rozpracovanosti a víceprací DUR k 10/2023

„Rekonstrukce ZST Most“ DUR

Č. části	Část	Přílohy	Cena (Kč)	procentní vyjádření rozpracovanosti
	Základní služby			
	A Přívodní zpráva			
	B Souhrnná technická zpráva			
		Dopravní technologie		
	C Situace stavby			
		Situace sítěžích vztahů		
		Koordináční situáční výkres		
		Karotažní situáční výkres		
	D.1 Technologická část			
		Železniční zabezpečovací zařízení		
		Železniční spojevací zařízení		
		Síťová technologie včetně DRT		
		Ostatní technologická zařízení		
	D.2 Stavební část			
	D.2.1 Inženýrské objekty			
		Železniční svršek a sodek		
		Náslupnice		
		Železniční přejezdy		
		Pozemní komunikace		
		Mosy, Propustky, Žil		
		Pomocní vedení		
	D.2.2 Objekty pozemních staveb			
		Pozemní objekty budov		
		Orientační systém		
		Zastřešení nástupišt		
		Demolie		
		Drobná architektura a oplocení		
	D.2.3 Trakční a energetická zařízení			
		Trakční vedení		
		Nárazové stanice (měničůva, trakční transformovna) - stavební část		
		Správní stanice - stavební část		
		Ohřev výměn (jeleznicky - EDV, plynový - POU)		
		Elektrické přetěžovací zařízení (EPZ)		
		Rozvaděč VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání rozpořovačů		
		Ukřešení liniových konspic		
		Vnější uzemnění		
	D.3 PBR			
	G Náklady			
	H Doklady			
		Zpracování dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické část		
	Dodatečné služby			
		Zalžení mapových podkladů		
		Geodetické práce		
		Stavební technický průzkum a Geotechnický a průzkum pro železniční sodek		
		Inženýrská činnost zajišující kompletní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu		
		Posouzení vlivu stavby na životní prostředí		
	Proveření dispozice ŽST Most	Proveření dispozice z pohledu dopravní technologie		
	Proveření koncepce železničního svršku ŽST Most	Proveření variant kolejevého řešení za účelem redukcce ostravních nástupišt		
	Proveření ošstupu na ostravní nástupiště	Návrh technického řešení štipiv ve variantách		
	Celková cena díla (Kč)		10 177 400 Kč	
	DPH 21% (Kč)		2 137 254 Kč	
	Celková cena díla s DPH (Kč)		12 314 654 Kč	

PŘÍLOHA Č. 2:

Doklady k ukončení 1. dílčí etapy



Projekty
Hlavního
Rozhodnutí

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ

č. SOD: 21-195.230
ZE DNE: 8. dubna 2021
NAŠE ZNAČKA: 230/025/22/1129/Pj

VYŘIZUJE:
TEL.:
MOBIL:
E-MAIL:
IDS: náleží

MÍSTO / DATUM: V Plzni / 29. listopadu 2022

Správa železnic s.o.
Stavební správa západ
Sušická 1105/25
326 00 Plzeň

Akce: Rekonstrukce žst. Most

Vážení,

na základě smlouvy č. E618-S-3221/2021/FLO (objednatel), SEU 21-036.640 (zhotovitel) ze dne 2.srpna 2021 a dodatku č. 1 ze dne 18.prosince 2021, Vám předávám předmět plnění dle přílohy č. 1 Specifikace díla. Jedná se o 1. dílčí etapu, která zahrnuje návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“.

S přátelským pozdravem

vedoucí projektového střediska Plzeň



Přílohy

- 2x v papírové podobě návrh technického řešení k projednání
- 2x na CD v elektronické formě návrh technického řešení k projednání

Převzal / podpis / razítko: 30.11.2022

Datum: 30.11.2022

„Dodatek GDPR“

Kontextem k tomu, že naši předkové dokumenty (GD...), obsahují osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, upřesňujeme Vám jako příjemce těchto osobních údajů, že těchto údajů je nutno nakládat ve smyslu zásad GDPR, a to to zejména následujícími způsoby:

- omeřit kontakt s osobními údaji pouze na osoby, které je skutečně potřebují ze své činnosti;
- zajistit bezpečnost všech osob, které osobní údaje patří k závažné kopiování, kopírování, ukládání dat, například zajištění jejich pseudonymizace;
- po skončení procesu být data archívovali tak, aby nemohla být k dalšímu získání neautorizovaných osob s osobními údaji uvedenými v dokumentaci;
- kvalifikovaným způsobem zručit veškeré zpracované elektronické kopie, které byly nezbytné jako Váš živel;
- v případě zrušování předaných dokumentů musí být veškeré údaje dostatečně způsobem zadrženy či vyřazeny.

Přijímáme here na vědomí, že v případě, pokud stáhne k poskytnutí osobních dat ze jeho strany, je odpovědný za jeho poskytnutí vůči poskytnutí osobám, jejichž data unese a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.“



