



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 Ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j 2601/2023, sp. zn. GSR 438/2023

Uzavřené dne 14. 9. 2023 na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále OZ), mezi následujícími smluvními stranami

### 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115**

se sídlem: Mládežníků 1115, Rokycany, 337 01

IČO: 48380296

DIČ: neplátce DPH

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitel školy

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: PB networks s.r.o.**

se sídlem: Sedlecko 35, 338 24 Bušovice

IČO: 06788564

DIČ: CZ06788564

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 35727 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

### 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely SoD, a to na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „REKONSTRUKCE VÝTAHU + REKONSTRUKCE A STAVBA UČEBEN NA G+SOŠ ROKYCANY - 2. část - stavba nových učeben v 1.NP budovy gymnázia“.

Zadávanou Objednatelem jako zadavatelem, a to dle nabídky Zhotovitele podané na předmětnou část veřejné zakázky, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

2.2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností a překážkám způsobených vícepracemi, omezením stavby v hodinách výuky a technologickým postupům (vysychání vrstev betonu).

### 3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna termínu předání díla zakázky.

3.2. Termín dodání se v souladu s výzvou prodlužuje o 30 dnů.

3.3. Nová doba činí tedy 90 dnů od předání staveniště.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti a účinnost se nemění.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR.

V Rokycanech dne 24. 11. 2023

V Rokycanech dne 24. 11. 2023

.....

objednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ředitel Gymnázia a SOŠ

.....

zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel společnosti