

## DODATEK Č. 2

**Institut klinické a experimentální medicíny**, IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 -Krč, Česká republika, zastoupená MUDr. Alešem Hermanem, PhD., ředitelem, oprávněným za tuto státní příspěvkovou organizaci podepisovat samostatně (dále jen "**Objednatel**")

a

**TECHNISERV, spol. s r. o.**, IČ 442 64 020 se sídlem Baarova 231/36, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239, zastoupená Ing. Karlem Kovářem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

Mezi Stranami byla dne 24. 3. 2016 uzavřena smlouva, na základě které se Dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v objektech A, B, C, D, E, F, G, K, H, Z5, S2 a MR sídla Objednatele migraci automatizovaného systému řízení (ASŘ) a upgrade stávajícího řídicího systému MaR, dodat Objednateli Zařízení a provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v objektech A, B, C, D, E, F, G, K, H, Z5, S2 a MR sídla Objednatele záměnu stávajících programovatelných automatů za Zařízení a provést migraci procesorů ze SCADA systému INTOUCH do stávajícího SCADA systému PROMOTIC v souladu s Projektovou dokumentací, a to včetně instalace, napojení na systém řízení Objednatele a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu) a zaškolení obsluhy Objednatele (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016.

Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

### I.

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu plnění nebudou realizovány práce (dále jen „nerealizované práce“) tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 1, 2, 3, 5, 6, a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
2. Dále se strany dohodly nad rámec předmětu plnění na dodatečně realizovaných pracích v důsledku nových požadavků objednatel (dále jen „dodatečné práce“) tak, jak jsou tyto dodatečné práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 4, 7, 8, 9 a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
3. Cena za nerealizované práce činí 971.603,78 Kč (slovy: devětsetšedesátjedentisícšestsetřikorun české a sedmdesátosm haléřů) bez DPH.
4. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 697.925,52 Kč (slovy: šestsetdevadesátšesttisícdevětsetdvacetpět korun českých a padesát dva haléře) bez DPH.
5. Cena (jak je definována ve smlouvě ve znění pozdějších dodatků) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací.

### II.

1. V článku 9 se odstavec 9.1 ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:


9.1 *Dodavatel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Dodavatel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy Objednatele nejméně jednou (1) ročně bezplatnou servisní prohlídku Předmětu plnění (zejména Zařízení a všech jejich součástí a příslušenství), při níž provede základní servisní úkony. Tato povinnost se týká i všech dalších Zařízení zbudovaných Dodavatelem v rámci Zakázky (např. na základě uzavřených dodatků k této Smlouvě). Zároveň se Dodavatel zavazuje předkládat po každém provedení roční preventivní servisní prohlídky daného objektu seznam zbudovaných či demontovaných Zařízení.*

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Praze dne 22. 06. 2017

za Objednatele:  
Institut klinické a experimentální medicíny:



V Praze dne 12. května 2017

za Dodavatele:  
TECHNISERV, spol. s r. o.:

