

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo objednatele: 2 047 23 10

25/15
č.j. 1668/2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sdružení pro montážní kanál č.6 SV + HW

Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C,

vložka 360473

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B,

vložka 372

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

(A) Při odstraňování původní podlahy kanálu byl zjištěn jiný stav složení oproti projektové dokumentaci. Bylo nutno odstranit větší množství materiálu, než bylo uvedeno ve výkazu výměr. Navýšení prací je uvedeno v příloze č. 1.

(B) Aby ve vjezdu do haly č.6 bylo možno plynule napojit kolejnice, bylo rozhodnuto o výměně opotřebovaných kolejnic od vjezdové výhybky do vjezdu na kanál v hale č.6. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 2.

„Hala č.6, montážní kanál – odstranění havarijního stavu“

Mění se Článek V. - CENA DÍLA takto:

Ruší se původní znění:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková cena bez DPH	7 240 954,30 Kč
- DPH v platné výši	1 520 600,40 Kč
- celková cena včetně DPH v plné výši	8 761 554,70 Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková původní cena bez DPH	7 240 954,30 Kč
- vícepráce bez DPH dle přílohy č.1	916 151,21 Kč
- výměna oblouku před H6 dle přílohy č.2	821 145,00 Kč
- celková nová cena bez DPH	8 978 250,51 Kč
- DPH v platné výši	1 885 432,61 Kč
- celková cena včetně DPH v plné výši	10 863 683,12 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne:

V Praze dne:

Objednatel:

13-12-2023

Zhotovitel:

