

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

Se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
Zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou
IČ: 00847372
DIČ: CZ00847372 neplátce
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, zn. 859
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxx, tel: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. LEDprojekty CZ&SK s.r.o.

Se sídlem: Mírova 292/55, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupena: p. Michaelou Liberdovou, jednatelkou
IČ: 06043577
DIČ: CZ06043577
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70397
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: xxxxx tel. xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výměna svítidel za LED svítidla ve službě domova pro seniory, Šunychelská 1201, Bohumín.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí s výměnou svítidel v prostoru zaměstnanecké šatny. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 8 600,- Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V Cena za dílo nově zní:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 485 644,- Kč

DPH 15% 72 846,60 Kč

Cena vč. DPH 558 490,60 Kč

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.

V Karviné dne 22.12.2023

V Bohumíně dne 22.12.2023

.....
Michaela Liberdová, jednatelka
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele