

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. UKFFS/1093/2022
(dále jen „**Dodatek**“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
(dále jen „**Objednatel**“)
a

1001 technology systems s.r.o.

sídlo: Na příkopě 853/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: Jan Ovečka, jednatel
IČO: 14433052
DIČ: CZ14433052
bankovní spojení:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vložka 365591
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále společně také jako „**Strany**“ nebo jednotlivě jako „**Strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo
č. UKFFS/1093/2022 ze dne 24. 8. 2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Článek I

Úvodní ustanovení

Z důvodu koordinace stavebních prací realizovaných na základě veřejné zakázky s názvem „JK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce“, které probíhají souběžně s plněním předmětu Smlouvy o dílo a není tak možné dokončit plnění dle Smlouvy o dílo ve stanovených termínech, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Účelem Dodatku je prodloužení termínů pro vyřízení věcných břemen dle výkazu výměr a pokládku optických kabelů uvedených v čl. V. odst. 1 – 2. a 3. etapa.

Článek II

2.1. V souladu s článkem XI. odst. 2. Smlouvy o dílo a z důvodu níže detailně uvedeného se smluvní strany dohodly úpravě čl. V. Termín a předání díla, který se nahrazuje tímto novým ujednáním následovně:

„*termíny dokončení díla:*

2. etapa (vyřízení věcných břemen) – do 31. 12. 2026
3. etapa (pokládka optického vedení) – do 31. 12. 2026“.

Ostatní termíny zůstávají nezměněny.

2.2. Důvodem pro prodloužení termínů dokončení díla jsou následující skutečnosti:
Dokončení trasy a tudíž i přesného vykreslení věcných břemen a realizace samotné pokládky je závislá na přeložce trafostanice v suterénu objektu Opletalova 49. Tato je

předmětem již uvedené veřejné zakázky „UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce“.

Vzhledem k přímé kolizi vysokonapěťového zařízení energetické soustavy není možné dokončit činnosti dle Smlouvy o dílo. Tyto činnosti je možné realizovat až po přeložce uvedeného zařízení. Nově navržené termíny respektují harmonogram zhotovitele přeložky uvedeného zařízení.

- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
- 3.6. Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

V Praze dne 27. 12. 2023

V Praze dne 21. 12. 2023

Mgr. Eva Lehečková
děkanka

Jan Ovečka
jednatel