



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

a

Dodavatel:

STAVEXIS, s.r.o.

se sídlem

Bodlákova 1706/8, 628 00 Brno

IČO:

463 47 194

DIČ:

CZ46347194

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2023 k Objednávce č. 3/22400-22 ze dne 6. 6. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 6. 2022 mezi sebou uzavřely smluvní vztah, založený Objednávkou „Ocenění věcných břemen IS a stanovení nájemného (VMO Dobrovského, Svitavská radiála, Plotní, Kyjov křižovatka, Křižanovice, křižovatka)“ č. 3/22400-22 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je zajištění zpracování znaleckých posudků o ceně věcných břemen a stanovení nájemného, a to k nemovitostem v rámci VMO Dobrovského, Svitavská radiála, Plotní, Kyjov křižovatka, Křižanovice, křižovatka.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku časových možností při postupu majetkoprávního vypořádání v rámci zřizování věcných břemen, jednání s dotčenými správci příslušných inženýrských sítí a v neposlední řadě očekávané změně zákona č. 151/1997 Sb., oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů je žádoucí, resp. potřebné prodloužit termín plnění Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že upřesnění znění předmětu plnění, specifikované tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce označeného „Lhůta pro dodání či termínu dodání:“, jenž nově zní:
Po dobu predikované potřeby 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom stejnopise.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Brně dne

V Brně dne 6.12.2023